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Summary

The primary objective of this LIFE+ project was to maintain and establish a good
conservation status of the habitat types semi-natural semi-dry calcareous grass-
land (6210 (*)), Juniperus communis formations on calcareous grasslands
(5130), lowland hay meadows (6510), rupicolous calcareous pioneer grasslands
(6110%*), calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation (8210), Medio-
European calcareous scree of hill and montane levels (8160*) and Medio-
European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion (9150) in eleven
FFH-areas within the district of Hoxter, North Rhine-Westphalia. Alongside the
enlargement and optimisation of the existing stands of the habitat types named
above, the framework conditions for a sustainable use and coherence between
the habitats in these protected areas were improved. Specific measures were
undertaken for quality determining animal and plant species of the annex II and
IV of the FFH Directive. This involved the species smooth snake (Coronella aus-
triaca), sand lizard (Lacerta agilis), large blue (Maculinea arion), stag beetle (Lu-
canus cervus) and the lady’s slipper orchid (Cypripedium calceolus). Given the
sharp decline of the lady’s slipper, this species was propagated ex-situ in order to
recolonise lost former sites or enhance existing weak populations. Further bene-
ficiaries of the applied measures are the red-backed shrike (Lanius collurio) and
grey-headed woodpecker (Picus canus) as species of the annex I of the Birds Di-
rective. In order to regenerate severely overaged juniper populations, incapable
of self-rejuvenation, plant cuttings were planted in these project areas.

In the short and medium term the open area habitats, which were cleared of
shrubs and woody vegetation, will turn into semi-dry calcareous grassland, in-
creasing the area of this habitat type by 24 ha. The same applies to the lowland
hay meadows (6510), whose area increased by almost 31 ha. Due to the optimi-
sation of the 6210, 5130, 6110*, 8210, 8160* and 9150 habitat types and their
goal-oriented use and maintenance in the future, an optimal conservation status
will be achieved and guaranteed for these types. The coherence of the semi-dry
calcareous grasslands and Juniperus communis formations was obtained or
greatly improved with the clearance of shrubs and strong thinning of woodland
stands. In the medium to long run an increase in numbers of individuals is fore-
casted for the target species.

The constructive cooperation of the actors / stakeholders involved was highly
positive over the entire length of the project. Not only did the landowners make
their respective areas readily available for the implementation of the measures
but they also forwent their revenue from wood obtained throughout these ac-
tions. This lead to cheaper costs of the measures for this project, which in turn
allowed for an implementation of the actions on a larger scale (110 ha) than
originally planned (91 ha).
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The interest of the general public was very high for this project, which could be
felt by the good turnout at the offered events. School events, study projects with
the university OWL, networking events with other LIFE projects, bachelor’s and
master’s theses and a conference ensured the transmission of scientific findings.

Project management

The project was carried out from the 01.09.2011 - 30.06.2017 by the sponsor
district of Hoxter in collaboration with the project partner group “Landschaftssta-
tion im Kreis Hoxter e.V.”. Especially due to delays caused by the weather the
project had to be extended by 10 months from the 01.09.2016 to the
30.06.2017.

Being the sponsor, the district of Hoxter was responsible for the overall man-
agement and administration of the project. A 0.4-full-time-equivalent job was
made available for this. As an involved beneficiary the “Landschaftsstation” was
responsible for the nature conservation related professional supervision of the
project, the planning of measures and the construction monitoring. 0.6- and 0.2-
full-time-equivalent jobs were available for the “Landschaftsstation” for the im-
plementation of the tasks mentioned above and proportional administrative tasks
respectively. Further, the landscape maintenance team of the “Landschaftssta-
tion” was involved in the implementation of the measures.

Technical Part

The project measures can be understood as an optimisation and enhancement of
open area and woodland habitats. Thus, in the open areas semi-dry grasslands
were cleared of shrubs, spruce stands were cleared completely on former semi-
dry grasslands, problematic species such as wood small-reed (Calamagrostis
epigejos) were contained and exterminated, and fences were built to enhance
the utilisation possibilities of these areas. For the development and optimisation
of the lowland hay meadows, species enrichment was carried out by hay-flower
seeding. The regeneration of overaged juniper populations and the establishment
of new populations were achieved with cuttings, which were horticulturally raised
and, once established, planted to the respective areas.

The measures carried out within the woodland served primarily for the creation
of sparse forest stands, in order to promote lady’s slipper populations and en-
hance the coherence of the open area habitats. Furthermore, stands of the
Cephalanthero-Fagion beech forests (9150) were enhanced by transforming
stands non-adapted to the site conditions to more site-adapted forests. Special
emphasis was put onto the promotion of more shade-intolerant tree species. The
thinning out within these shaded forest stands also greatly improved the light
conditions for the 6110*, 8160* and 8210 habitat types, contained within these
forest structures. Coppice with standards, a historic woodland management
form, was reintroduced and adopted on a small scale. Through the creation of
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structurally diverse shelterbelts and species-rich fringes, the habitat conditions
were greatly improved for inhabitants of these ecotones. As special species pro-
tection measures for reptiles, essential special structures were regenerated or
newly created. The lady’s slipper (Cypripedium calceolus) was propagated ex-situ
in order to enhance sparse stands in numbers and to re-populate lost former
sites. Moreover this was achieved by a targeted sowing of seeds on prior opti-
mised sites. In order to ensure the goal-oriented maintenance and use of the
open area habitats within the first years of the creation and optimisation, a
mower unit for steep slopes with different attachment tools has been acquired
and used successfully up to this day.

Public Relations and Knowledge Transfer

The citizens of the region as well as their political representatives and the land
users (farmers, shepherds, hunters and foresters) were the addressees. Another
important target group were the multipliers of service clubs such as the rotarians
or lions, the nature conservation clubs and associations as well as the culture
and history associations with their large membership base within the region. In
order to guarantee sustainability of the applied measures, schools and universi-
ties were involved in the public relations transferring the knowledge towards ed-
ucation, science and research. This was achieved through the use of printable
media (flyer, newspaper articles, publications and information boards), a homep-
age, lectures and talks, exhibitions, excursions, project weeks with students,
guided hikes and tours as well as a conference.

Evaluation of the Results

The set goals were reached to the full extent for the implementation of the
measures. For most of these the degree of implementation greatly exceeded
these goals when taking into account the external actions by third parties. Con-
siderable strong synergies could be mobilised. In places, where measures could
not be realised to the full extent it was not relevant for the nature conservation
goals since these targets were met through the implementation of other
measures.

Long-term Effects

With the enlargement, consolidation and boundary reorganisation of the semi-dry
calcareous grasslands and the involvement of the lowland hay meadows into the
utilisation system, the framework conditions for a goal-oriented and sustainable
use of these areas were created. These conditions were also achieved for the use
of the forest areas through the creation of sparse forest stands and utilisation
conversion to a promotion of shade-intolerant light-loving tree species. The in
the future ongoing necessary maintenance and development measures will be
undertaken by the “Landschaftsstation” in the district of Héxter for which the
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state of North Rhine-Westphalia and the district of Hoxter will act as financing
sponsors.

Financial Report

The calculated costs in the amount of 1,099,795 € were minimally exceeded to a
total amount of 1,126,738 €. This was primarily due to higher personnel costs
and other costs not anticipated in the application as well as due to expenses for
items of equipment needed throughout the project. In consideration of the pro-
ject results, these additional costs are wholeheartedly justified.
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Zusammenfassung

Vorrangiges Ziel des LIFE+ Projektes war es, den guten Erhaltungszustand der
Lebensraumtypen (LRT) Kalk-Halbtrockenrasen (6210 (*)), Wacholderbestande
auf Kalkrasen (5130), Flachlandmahwiesen (6510), Kalk-Pionierrasen (6110%*),
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210), Kalkhaltige Schutthalden der colli-
nen bis montanen Stufe (8160*) sowie der Orchideen-Buchenwalder (9150) in
elf FFH-Gebieten im Kreis Hoxter, Nordrhein-Westfalen, zu sichern bzw. herzu-
stellen. Neben der VergréBerung und Optimierung der Bestande der genannten
LRT wurden die Rahmenbedingungen fir eine nachhaltige Nutzung und die Koha-
renz zwischen den Lebensraumen in den Schutzgebieten verbessert.

Spezielle MaBnahmen wurden fir wertgebende Tier- und Pflanzenarten der An-
hange II und IV der FFH-Richtlinie durchgefliihrt. Es handelte sich um Schlingnat-
ter (Coronella austriaca), Zauneidechse (Lacerta agilis), Quendel-
Ameisenblauling (Maculinea arion), Hirschkafer (Lucanus cervus) und den Frau-
enschuh (Cypripedium calceolus). Aufgrund der starken Rickgange des Frauen-
schuhs wurde diese Art ex-situ vermehrt, um so erloschene Vorkommen wieder
zu besiedeln bzw. individuenschwache Vorkommen zu starken. NutznieBer der
umgesetzten MaBnahmen sind weiterhin Neuntdter (Lanius collurio) und Grau-
specht (Picus canus) als Arten des Anhanges I der Vogelschutzrichtlinie. Um
stark Uberalterte, sich nicht mehr verjiingende Wacholderbestande zu regenerie-
ren, wurden aus Stecklingen gewonnene Pflanzen im Projektgebiet ausgebracht.
Kurz- bis mittelfristig werden sich die von Gehdlzen freigestellten Offenlandle-
bensraume zu Kalk-Halbtrockenrasen entwickeln und so den Bestand des LRT um
rund 24 ha vergroBern. Das gleiche gilt flr die Flachlandmahwiesen (LRT 6510),
deren FlachengréBe um fast 31 ha zugenommen hat. Durch die Optimierung der
LRT 6210, 5130, 6110*. 8210, 8160* und 9150 und deren zukiinftige zielkon-
forme Nutzung bzw. Pflege werden sie in einen glnstigen Erhaltungszustand
uberfihrt bzw. der glnstige Erhaltungszustand gewahrleistet. Die Kohdarenz der
Kalk-Halbtrockenrasen und Wacholderheiden wurde durch die Entbuschungen
bzw. eine starke Auflichtung der Walder hergestellt oder deutlich verbessert. Flr
die Zielarten wird eine mittel- bis langfristige Zunahme der Bestdnde prognosti-
ziert.

Sehr positiv stellte sich Gber die gesamte Laufzeit des Projektes die konstruktive
Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Akteuren/ Stakeholdern dar. Die Fla-
cheneigentimer stellten nicht nur ihre Flachen fir die Umsetzung der MaBnah-
men zur Verfligung - sie verzichteten zudem auf die Erldse, die ihnen beispiels-
weise aus der Verwertung des gewonnenen Holzes bei MaBnahmen im Wald zu-
gestanden hatten, so dass die MaBnahmen kostenglinstiger flir das Projekt ab-
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gewickelt werden konnten. Dies erméglichte die Umsetzung von MaBnahmen auf
einer deutlich gréBeren Flache (110 ha) als urspringlich geplant (91 ha).

Das Interesse der Bevoélkerung an dem Projekt war hoch, was durch die rege
Teilnahme an den angebotenen Veranstaltungen belegt wird. Schulveranstaltun-
gen, Studienprojekte mit der Hochschule OWL, Vernetzungstreffen mit anderen
LIFE-Projekten, Bachelor- und Masterarbeiten sowie eine Fachtagung gewahrleis-
teten den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Projektmanagement

Das Projekt wurde vom 01.09.2011 - 30.06.2017 vom Projekttrager Kreis H6x-
ter in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Landschaftsstation im Kreis Hox-
ter e.V. umgesetzt. Das Projekt musste vor allem aufgrund witterungsbedingter
Verzégerungen um 10 Monate vom 01.09.2016 bis zum 30.06.2017 verlangert
werden.

Dem Kreis oblag als Projekttrager die Gesamtleitung und die Verwaltung des Pro-
jektes. Hierflr stand ein 0,4-Stellenanteil zur Verfigung. Die naturschutzfachli-
che Betreuung des Projektes, die Planung der MaBnahmen und die Baulberwa-
chung oblag der Landschaftsstation als mitwirkendem Begunstigten. Fir die
Durchflihrung der Aufgaben standen der Station eine 0,6 Stelle zur Verfiigung.
Hinzu kam ein 0,2-Stellenanteil fUr anteilige Verwaltungsaufgaben. Der Pflege-
trupp der Landschaftsstation war zudem in die Umsetzung von MaBnahmen ein-
gebunden.

Technischer Teil
Die Projekt-MaBnahmen sind zum einen der Optimierung der Offenlands-, zum
anderen der Waldlebensraume zuzuordnen. Im Offenland wurden Halbtrockenra-
sen entbuscht, Fichtenbestande auf ehemaligen Halbtrockenrasen entnommen,
Problemarten wie Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) bekdmpft und Zaune
zur Verbesserung der Nutzungsmadglichkeiten gebaut. Zur Entwicklung oder Op-
timierung der Flachlandmahwiesen wurden Artanreicherungen durch Heublumen-
saat durchgefuhrt. Die Regeneration Uberalterter Wacholderbestande und die
Begrindung neuer Bestande erfolgte mittels Stecklingen, die gartnerisch heran-
gezogen und dann als Jungpflanzen wieder ausgebracht wurden.
Die durchgefihrten MaBnahmen im Wald dienten vornehmlich der Schaffung lich-
ter Waldbestande mit dem Ziel der Férderung der Frauenschuhbestande und der
Verbesserung der Koharenz flr Offenlandlebensraume. Weiterhin wurden Be-
stande des Orchideen-Buchenwaldes (LRT 9150) optimiert und nicht standortge-
rechte Baumbestdande in standortgerechte Walder umgebaut. Hierbei wurde Wert
auf die Férderung von Lichtbaumarten gelegt. Die Auflichtung von beschattenden
Waldbestanden diente auch der Verbesserung der Lichtverhaltnisse der in diese
eingebetteten LRT 6110%*, 8160* und 8210. Kleinflachig wurde eine alte Wald-
nutzungsform, die Mittelwaldwirtschaft, neu belebt. Durch die Schaffung struk-
11
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turreicher Waldmantel und artenreicher SGume wurden die Lebensraumbedin-
gungen fiir Bewohner der Okotone verbessert.

Als spezielle ArtenschutzmaBnahme flr Reptilien wurden essentielle Sonderstruk-
turen regeneriert oder neu geschaffen, der Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
wurde ex-situ vermehrt, um so individuenschwache Vorkommen zu starken und
verloren gegangene Standorte wiederzubesiedeln. Dies geschah dartber hinaus
durch gezielte Ansaaten auf vorher optimierten Standorten.

Um die zielkonforme Pflege und Nutzung der Offenlandlebensraume in den ersten
Jahren nach deren Instandsetzung bzw. Optimierung zu gewahrleisten, wurde ein
Hanggeratetrager mit diversen Anbaugeraten beschafft und bis heute erfolgreich
eingesetzt.

Offentlichkeitsarbeit und Wissenstransfer

Adressaten waren die Burgerinnen und Blrger in der Region und deren politi-
schen Vertreterinnen und Vertreter sowie die Landnutzer (Landwirte, Schafer,
Jager und der Forst). Eine weitere wichtige Zielgruppe waren zudem Multiplikato-
ren von Serviceclubs wie den Rotariern oder Lions, den Naturschutzvereinen und
Verbanden oder die in der Region mitgliederstarken Heimatvereine. Damit eine
Nachhaltigkeit der MaBnahmen gegeben ist, wurden Schulen und Hochschulen in
die Offentlichkeitsarbeit eingebunden, so dass ein Wissenstransfer in Richtung
Bildung, Wissenschaft und Forschung erfolgte. Umgesetzt wurde dies durch
Printmedien (Flyer, Presseartikel, Publikationen, Infotafeln), eine Homepage,
Vortrage, Ausstellungen, Exkursionen, studentische Projektwochen, Wanderun-
gen sowie eine Fachtagung.

Bewertung Ergebnisse

Die gesetzten Ziele in Bezug auf die MaBnahmenumsetzung wurden im vollen
Umfang erreicht. Bei den meisten MaBnahmen lag der Umsetzungsgrad unter
Einbeziehung externer MaBnahmen Dritter Uber den Zielvorgaben. Es konnten
erhebliche Synergien mobilisiert werden. Dort, wo MaBnahmen nicht im vollen
Umfang realisiert werden konnten, war dies fur die naturschutzfachlichen Zielset-
zungen ohne Relevanz, da sie durch die Umsetzung anderer MaBnahmen ge-
wahrleistet werden.

Langzeitwirkungen

Durch die VergréBerung und Arrondierung der Kalk-Halbtrockenrasen und die
Einbindung der Flachland-Mahwiesen in das Nutzungssystem wurden die Rah-
menbedingungen geschaffen, die einer zielkonformen und nachhaltigen Nutzung
dieser Flachen Vorschub leisten. Durch die Schaffung von lichten Waldbestéanden
und die Umstellung der Nutzung auf eine Férderung von Lichtbaumarten wurde
die nachhaltige und zielkonforme Waldnutzung ebenfalls sichergestellt. Die auch
Uber die Projektlaufzeit hinaus notwendigen Pflege- und EntwicklungsmaBnah-

12



.
Vielfalt 7

auf Kalk

men werden durch die Landschaftsstation im Kreis HOoxter sichergestellt, die Fi-
nanzierung erfolgt durch das Land NRW und den Kreis Hdxter.

Finanzbericht

Die kalkulierten Kosten in H6he von 1.099.795 € wurden mit 1.126.738 € gering-
fligig Uberschritten. Dies ist insbesondere auf erhéhte Personalkosten und im An-
trag nicht vorgesehene Kosten (Other Costs) sowie bei den Aufwendungen flr
Ausristungsgegenstande zuriickzufihren. In Anbetracht der Projektergebnisse
sind die Mehrkosten voll und ganz gerechtfertigt.

13
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1. Einleitung

Kalkgepragte Trockenlebensrdume gehdren im Kreis Hoxter zu den wertgeben-
den Lebensraumen. Einst weit verbreitet sind sie heute meist nur noch kleinfla-
chig anzutreffen. Grinde fur ihren Rickgang sind im Offenland Nutzungsaufgabe
oder Intensivierung, im Wald dagegen die Aufgabe historischer Waldnutzungs-
formen oder das Anpflanzen nicht standortheimischer Nadelbaume und von
Grauerlen. Dies flhrte dazu, dass die Ziellebensraume selbst in den FFH-
Gebieten keinen ausreichenden Verbund aufweisen und dass sie haufig von den
neu begriindeten oder mit Schattbaumarten aufgepflanzten Waldbestanden z.B.
durch Beschattung negativ beeinflusst werden.

Das vorrangige Ziel des Projektes war deshalb die Sicherung bzw. die Verbesse-
rung der Erhaltungszustande der kalkgepragten Trockenlebensraume im Kreis
Hoxter. Es handelte sich im Offenland im Wesentlichen um die Kalk-
Halbtrockenrasen (6210, 6210*), Wacholderbestande auf Kalkrasen (5130) und
Flachlandmahwiesen (6510). Hinzu kamen die Kalk-Pionierrasen (6110%*), Kalk-
felsen mit Felsspaltenvegetation (8210), Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis
montanen Stufe (8160%*), die entweder in die Trockenrasen eingebettet oder,
haufiger, an den von Wald bestandenen Steilhdngen entlang von Weser und Di-
emel bzw. deren Quertdlern anzutreffen sind. Im Wald war der Orchideen-
Buchenwald (9150) ein weiterer Ziellebensraumtyp.

Neben der VergréBerung und Optimierung der Bestdnde der genannten LRT wur-
den die Rahmenbedingungen fur die nachhaltige Nutzung und die Koharenz zwi-
schen den Lebensraumen in den verschiedenen Schutzgebieten verbessert. Da
die Orchideen-Buchenwalder (LRT 9150) in der Region haufig nutzungsbedingt
entstanden sind, wurde dort der Bestockungsgrad auf ein MaBB3 abgesenkt, wel-
ches eine optimale Belichtung der Krautschicht gewahrleistet.

Spezielle MaBnahmen wurden fir wertgebende Tier- und Pflanzenarten des An-
hangs II bzw. IV der FFH-Richtlinie vorgesehen. Durch die Schaffung bzw. Freile-
gung von Sonderstrukturen wurden Schlingnatter (Coronella austriaca) und Zau-
neidechse (Lacerta agilis) geférdert. Die Auflichtungen insbesondere im Bereich
der Orchideen-Buchenwalder dienen neben den Waldorchideen (u.a. dem Frau-
enschuh (Cypripedium calceolus) zudem dem Hirschkafer (Lucanus cervus). Eine
weitere Zielart war der Quendel-Ameisenblauling (Maculinea arion), der von um-
fangreichen Entbuschungen und der Wiederaufnahme bzw. an den Anspriichen
der Art orientierten Nutzung profitiert bzw. profitieren soll. NutznieBer der umge-
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setzten MaBnahmen sind weiterhin Neuntdter (Lanius collurio) und Grauspecht
(Picus canus) als Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie.

Aufgrund der starken Rickgange des Frauenschuhs wurde eine ex-situ-
Vermehrung durchgefiuhrt und verloren gegangene Vorkommen wieder besiedelt
bzw. individuenschwache Vorkommen gestarkt.

Um stark Uberalterte, sich nicht mehr verjiingende Wacholderbestande zu rege-
nerieren, wurden aus Reisern zur Stltzung der Bestande Pflanzen vorgezogen
und im Projektgebiete ausgebracht.

Um die zielkonforme Pflege und Nutzung der Offenlandlebensrdaume in den ersten
Jahren nach deren Instandsetzung bzw. Optimierung zu gewahrleisten, wurde ein
in steileren Hanglagen einsetzbarer Mehrgeratetrager des Typs , Terratrac® mit
diversen Anbaugeraten beschafft . Er wird seitdem erfolgreich eingesetzt.

Neben dem Kreis Hoxter als Projektbeglinstigtem und der Landschaftsstation im
Kreis Hoxter e.V. als assoziiertem Partner trugen zahlreiche weitere Beteiligte
zum Gelingen des Vorhabens bei. Die Kommunen, der Kreis Hoxter und das Land
NRW stellten die Flachen zur Umsetzung der MaBnahmen zur Verfiigung. Die Be-
zirksregierung Detmold (Dezernat 51), das Landesamt fir Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz NRW, das Regionalforstamt Hochstift, die Hochschule OWL -
Standort Hoxter und insbesondere die betroffenen Revierférster unterstitzten
aktiv und/oder mit fachlichem Rat die Umsetzung der MaBnahmen im Wald. Eh-
renamtlich Aktive aus den Naturschutzverbanden/-vereinen halfen bei der Um-
setzung von MaBnahmen, im Rahmen des projektbegleitenden Monitorings (ins-
besondere beim Frauenschuh und Falterkartierungen) und v.a. bei der Durchfih-
rung von Exkursionen und Vortragen rund um das LIFE+ Projekt. Schlussendlich
sind die Landwirte bzw. Schéafer als Nutzer der Flachen zu nennen, die letztend-
lich durch ihr kooperatives Verhalten die nachhaltige Entwicklung der Flachen
gewahrleisten.

Da die Ziellebensraume im Projektgebiet zu den artenreichsten und attraktivsten
Landschaften Mitteleuropas gehdéren, kommt ihnen eine wichtige Funktion bei der
Inwertsetzung der Region im Rahmen des naturbezogenen Tourismus zu. Sie
nehmen eine zentrale Stellung in der Tourismusstrategie des Kreises ein und
werden unter dem Motto , Erlesene Natur" erfolgreich beworben. Dies sichert
dauerhaft Arbeitsplatze im Gastronomie- und Beherbergungsgewerbe. Die im
Projekt durchgefiihrten Optimierungs- und LandschaftsbaumaBnahmen wurden
von Landschaftsbaufirmen bzw. Forstunternehmen aus der Region durchgefihrt
und trugen auch so zur regionalen Wertschépfung und Sicherung von Arbeits-
platzen bei.

Kurz- bis mittelfristig werden sich die von Gehdlzen freigestellten Offenlandle-

bensraume zu Halbtrockenrasen entwickeln und so den Bestand des LRT vergro6-

Bern. Das gleiche gilt fur die Flachlandmahwiesen (6510). Durch die Optimierung
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der LRT 6210 (¥, 5130, 6110%*, 8210, 8160* und 9150 und deren zukUlnftige ziel-
konforme Nutzung bzw. Pflege wurden bzw. werden sie in einen gunstigen Erhal-
tungszustand Uberflhrt bzw. der glinstige Erhaltungszustand wird gewahrleistet.
Bei den Zielarten wird eine mittel- bis langfristige Zunahme der Bestande prog-
nostiziert.

2. Administrativer Teil

Das Projekt wurde vom 01.09.2011 - 30.06.2017 vom Projekttrager Kreis Hox-
ter in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Landschaftsstation im Kreis HOx-
ter e.V. umgesetzt.

Die urspriinglich vorgesehene Laufzeit des am 01.09.2011 begonnenen Projekts
endete am 30.08.2016. Aufgrund von in erster Linie witterungsbedingten Verzo-
gerungen bei der Umsetzung einiger MaBnahmen wurde die Laufzeit bis zum
30.06.2017 verlangert.

2.1. Projektmanagement

Der Kreis hatte als Projekttrager die Gesamtleitung und Verwaltung des Projekts
ubernommen. Hierzu wurde die Stelle eines Projektleiters mit einem Stellenanteil
von 0,4 einer Vollzeitstelle geschaffen. Mit der Projektleitung (general coordina-
tor) war vom 01.09.2011 bis zum 31.12.2012 Frau Andrea Weihs betraut. Aus
gesundheitlichen Grinden schied Frau Weihs zum 31.12.2012 aus der Projektlei-
tung aus. Vom 01.01.2013 bis zum Projektende am 30.06.2017 hatte Herr
Thorsten Blume die Projektleitung inne. Seit dem 01.04.2017 war Frau Diana
Giefers unterstitzend in der Projektleitung eingesetzt und hat diese seit dem of-
fiziellen Projektende komplett tbernommen. Die Arbeitszeit von Frau Giefers
wurde dem Projekt unentgeltlich zur Verfligung gestelit.

Von der Projektleitung wurden folgende Aufgaben Gibernommen:

e Inhaltliche und verfahrenstechnische Federflihrung des Projektes,

e Erarbeitung der Durchfiihrungsvereinbarung mit dem Projektpartner, der
mit Inception Report Ubersandt wurde, sowie Erarbeitung eines Nachtrages
zur Partnerschaftsvereinbarung, der mit Progress Report vom 30.04.2013
Ubersandt wurde,
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Anderungen zum Grant Agreement hinsichtlich der Verlangerung der Pro-
jektlaufzeit,

Projektorganisation, Finanz- und Zeitmanagement, Fihrung/Abrechnung
der Timesheets, koordinative Daten- und Aktenverwaltung (EDV und Ak-
tensystem),

Allgemeine Koordination der Auftragsvergaben zur technischen Umset-
zung,

Kommunikation mit dem Fachblro und der EU-Kommission,
Ansprechpartner flir Verwaltung, Politik, Kommunen, Naturschutzvereine,
Bevodlkerung etc.,

Erstellen der Fortschritts-, Zwischen- und des Finanz-Abschlussberichtes,
Vorbereitung der Unterlagen und Vorlage derselben beim externen Wirt-
schaftsprifer,

Erarbeitung der rechtlichen Grundlagen und Abstimmung eines Vertrages
mit dem Regionalforstamt Hochstift zu vorgenommenen Waldumwandlun-
gen,

Offentlichkeitsarbeit incl. Erstellung und Aktualisierung der Projekt-
Homepage,

Ausrichtung und Durchfihrung der regelmaBigen Treffen der projektbeglei-
tenden Arbeitsgruppe (Vorbereitung, Moderation, Protokolle), eines Ver-
netzungstreffens der LIFE+ Projekte in NRW im Jahr 2016 und einer Fach-
tagung im Jahr 2014 in Zusammenarbeit mit der Hochschule OWL.

Der Kreis Ubernahm als Projekttrager weiterhin die Erstellung der Projekt-

Homepage und deren Pflege. Diese Aufgabe wurde Herr Christian Thomalla Gber-
tragen, der hierfir vom 01.12.2011 bis 30.08.2016 stundenweise flr die Projek-

tarbeit abgeordnet und entsprechend abgerechnet wurde. Die Leistungen von
Herrn Thomalla wurden dem Projekt ab dem Jahr 2015 unentgeltlich zur Verfi-

gung gestellt.

Die Vergabe von Auftragen erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Revision
des Kreises Hoxter. Die Personalkosten der Revision wurden nicht Uber das Pro-

jektbudget abgerechnet.

Die Arbeitszeit der Abteilungsleiterin der unteren Naturschutzbehérde, Frau Dr.

Kathrin WeiB, fiir Kommunikation, Offentlichkeitsarbeit, Kontrolle der Timesheets

etc. wurde dem Projekt ebenfalls unentgeltlich zur Verfiigung gestellt.

MaBnahmen im Wald wurden nicht vom Kreis 6ffentlich ausgeschrieben, sondern

in Eigenregie der zustandigen Forstbeamten als Eigentimer der Waldflachen
nach den jeweils gliltigen Vergaberegeln vergeben. Die Uberwachung und Ab-

nahme der MaBnahmen geschah gemeinsam durch den mitwirkenden Beglinstig-

ten (Landschaftsstation im Kreis Hoxter) und den jeweiligen Forstbeamten.
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Die naturschutzfachliche Betreuung des Projektes, die Planung der MaBnahmen
und die Baulberwachung oblag der Landschaftsstation als mitwirkendem Be-
gunstigten. Fur die Durchfihrung der Aufgaben standen der Station eine 0,6
Stelle zur Verfuigung. Die Aufgaben wurden je nach Fragestellung von den jeweils
fachlich versiertesten Mitarbeitern durchgeftihrt (vgl. Inception Report vom
30.06.2012 und Organigramm). Mdglich wurde dies aufgrund der Tatsache, dass
in der Landschaftsstation mit wenigen Ausnahmen alle Mitarbeiter nur mit jeweils
halben Stellenanteilen beschaftigt sind.

Die Hauptaufgaben der Landschaftsstation als assoziiertem Partner waren:

18

Planung der konkreten MaBnahmen und fachliche Abstimmung der Planun-
gen mit den Eigentiimern, der Forstverwaltung und den Bewirtschaftern,
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen fiir Vergaben, Uberwachung der
Durchfihrung der MaBnahmen und Abnahme,

Laufende Dokumentation des Projektfortschritts (u. a. in Bildern und Kar-
tenwerken) und Mitarbeit bei der Erstellung des Anfangsberichtes, der
Fortschritts- und des Zwischenberichte sowie des Abschlussberichtes,
Planung und Durchfiihrung des Monitorings incl. Abfassung der Sach-
standsberichte und des Endberichtes zum Monitoring, enge fachliche Zu-
sammenarbeit mit dem Werkvertragsnehmer zu speziellen Fragen im
Rahmen der MaBnahmen zur Etablierung/Optimierung der Flachland-
mahwiesen (Action C.6),

Planung und Durchfiihrung einer Fachtagung am 01. und 02.10.2014 und
Initilerung sowie fachliche Begleitung von Studienprojekten in Zusammen-
arbeit mit der Hochschule OWL,

Wissenschaftlicher Austausch mit anderen LIFE+ Projekten sowie thema-
tisch verwandten Naturschutzprojekten (z.B. Teilnahme an Tagungen,
Workshops, Fihrungen),

Erarbeitung und Durchfihrung von Exkursionen, Schulveranstaltungen und
Vortragen,

Erarbeitung eines Ausbildungsprogrammes und Ausbildung von Naturfiih-
rern,

Mitwirkung bei der Offentlichkeitsarbeit des Kreises zum LIFE+ Projekt
(Abfassung von Presseartikeln, Mitwirken bei Filmbeitragen und der Erstel-
lung der Projekt-Homepage, Mitarbeit bei Vorbereitung und Teilnahme an
den Treffen der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe etc.),

Erstellung von Werbe- und Prasentations- bzw. Informationsmaterialien,
Baustellenschildern/Infotafeln oder des Projektlogos,

Erstellung mehrerer Publikationen zum LIFE+ Projekt,

Erarbeitung der Inhalte des Laienberichtes,

Erarbeitung des After LIFE Conservation Plan,

weiterhin wurde die Projektleitung in allen Fragen des Projektmanagement
unterstatzt.
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Frau Dorte Wilhelm (bei Projektbeginn noch Frau Scheffler) war als Burokraft mit
einem 0,2 Stellenanteil in das Projekt eingebunden. Ihr oblagen alle Aufgaben im
verwaltungstechnischen Bereich incl. Zusammenstellung und Weitergabe rele-
vanter Unterlagen an den Kreis als Projekttrager. Weiterhin wurde sie bei der
Organisation von Veranstaltungen und Tagungen eingesetzt.

Ein Teil der im Projekt vorgesehenen MaBnahmen im Gesamtumfang von ca.
150.000 € wurden vom Pflegetrupp der Station durchgefiihrt. Es handelte sich
Uberwiegend um MaBnahmen in besonders sensiblen Gebieten oder um MaB-
nahmen, die besondere Anforderungen z.B. in Bezug auf die Anspriiche von Ziel-
arten stellten. Die Arbeiten fanden unter fachlicher Anleitung der Landschaftsar-
chitekten Diego Kramer bzw. ab 01.11.2016 Michael Tilly statt. Das eingesetzte
Personal beim Pflegetrupp variierte je nach Verfligbarkeit. RegelmaBig zum Ein-
satz kamen Michael Tilly (als Landschaftspfleger) und Jonas Baudis (als Forst-
wirt).

Die Projektstruktur ist im nachfolgenden Organigramm abgebildet.
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Organigramm

Kreis Hoxter, Projekttrager
(general coordinator)
(koordinierender Empfanger)
Andrea Weihs (01.09.2011 - 31.12.2012)

Thorsten Blume (01.01.2013 - 30.06.2017)

Diana Giefers (ab 01.07.2017)
Projektleitung
0,4 Stellenanteil

Christian Thomalla
Grafische Leistungen

Revision
Betreuung von Ausschreibungen und Vergaben

Beratung,
Informations-
austausch

gemeinschaftliche
Proiektabwickluna

partnerschaftlicher
Austausch

Landschaftsstation im Kreis Hoxter
(technical coordinator)
(assoziierter Empféanger)

Dr. Burkhard Beinlich (Dipl.-Biologe)
wissenschaftliche Projektarbeit, Fauna

Frank Grawe (Dipl.-Geograph)
Vegetation, Flora,
Fotodokumentation

Dr. Peter Maciej (Dipl.-Biologe)
faunistisches Monitoring

Diego Kramer (Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur)
Leiter Pflegetrupp fur notw. Pflegearbeiten
(01.09.2011 - 31.10.2016)

Michael Tilly (Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur)
Leiter Pflegetrupp fur notw. Pflegearbeiten
(01.11.2016 - 30.06.2017)

Sven Mindermann (Dipl.-Landwirt)
Verbindungsmann fir betroffene Landnutzer

0,6 Stellenanteile gesamt
Dorte Wilhelm (bzw. Scheffler)

Burokraft
0,2 Stellenanteile

Pflegetrupp der Landschaftsstation
Umsetzung von MafRhahmen

3

v

Projektbegleitende
Arbeitsgruppe

Mitglieder:

Kreis Hoxter
Landschaftsstation, BR DT,
LANUV, NABU, BUND, LNU
Regionalforstamt Hochstift
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Hochschule OWL

Auftrage

Bauleitung
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wissen-
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Forsttechnik
Baumschulen

a

Auftrage Bauleitung

Forstamter / Revierleiter
Als Eigentiimer verantwortlich
fur die Umsetzung der Maf3-
nahmen im Forst

Hochschule OWL
Bearbeitung wissenschaftlicher
Fragestellungen und Studien-
projekte

Nutzer
Bewirtschaftung der Projekt-
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Die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Akteuren/Stakeholdern gestaltete
sich wahrend der gesamten Laufzeit des Projektes ausgesprochen kooperativ. Die
Flacheneigentimer stellten nicht nur ihre Flachen fur die Umsetzung der MaB-
nahmen zur Verfligung - sie verzichteten zudem auf die Erlése, die ihnen eigent-
lich z.B. aus der Verwertung des gewonnenen Holzes bei MaBnahmen im Wald
zugestanden hatten, so dass die MaBnahmen kostenguinstig fur das Projekt ab-
gewickelt werden konnten.

Die Zusammenarbeit mit den jeweils zustandigen Revierférstern war und ist au-
Berst konstruktiv. So werden z.B. aktuell auch nach Abschluss des LIFE+ Projek-
tes MaBnahmen im Wald umgesetzt (Beispiel: Selsberge), die so zur Erreichung
weitere Ziele in den betroffenen Gebieten beitragen.

AuBerst konstruktiv verhielten sich auch die Kommunen bzw. das Land in Bezug
auf die Bereitstellung von Flachen flir notwendige Waldneubegriindungen als Er-
satz fur Waldflachen, die im Rahmen des Projektes in Grinland umgewandelt
wurden. So stellten sie die bendétigten Flachen ohne finanziellen Ausgleich zur
Verfligung.

Die zustandigen Fachbehdrden (LANUV und Bezirksregierung Detmold, Dez. 51)
unterstltzten das Projekt bei allen Fachfragen in beratender Funktion und trugen
dazu bei, bei den wenigen fachlichen Unstimmigkeiten, die zum Beispiel in Bezug
auf die ArtenschutzmaBnahmen fiir den Frauenschuh auftraten, letztendlich ziel-
fUhrende Kompromisse zu finden. Das gleiche trifft auch flr alle weiteren Mitglie-
der in der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe zu.

Die zur Zielerreichung notwendigen Nutzungsanderungen auf den Flachen wur-
den den Nutzern vorgestellt, mit ihnen diskutiert und gegebenenfalls so ange-
passt, dass sie mit den betrieblichen Abldufen kompatibel sind. Die Nutzer zeig-
ten sich durchweg kompromissbereit und bewirtschaften die Flachen nunmehr
nach den neuen Zielvorgaben.

Als besonders erfreulich stellte sich zudem die Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule OWL, Fachbereich 9 Landschaftsarchitektur in Hoxter und dem Gymnasi-
um Beverungen heraus. So wurde das LIFE+ Projekt regelmaBig in Veranstaltun-
gen des Gymnasiums bzw. der Hochschule eingebunden. Mehrere Bachelorarbei-
ten wurden zu LIFE+ spezifischen Fragestellung angefertigt und gemeinsam mit
der Hochschule wurde eine Fachtagung ausgerichtet.

Die Zusammenarbeit mit dem externen Monitoringteam ist als sehr konstruktiv
und gut zu bezeichnen, gestellte Fragen wurden schnell und umfassend beant-
wortet. Hervorzuheben ist die gute Erreichbarkeit und Kompetenz, so dass auf-
getretene Probleme schnell gelést werden konnten.

Ebenso positiv war die Unterstitzung der Generaldirektion Umwelt der Europai-
schen Kommission. Die unterstlitzenden und konstruktiven Antwortschreiben der
Kommission auf die jeweiligen Projektberichte waren eine wertvolle Hilfe zur Um-
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setzung des Projektes. Hervorzuheben ist hierbei die groBe Flexibilitat der Kom-
mission bezlglich der Verlangerung der Projektlaufzeit (Projektverlangerung auf-
grund der Witterungsbedingungen), die einen optimalen Abschluss des Projektes
ermadglichte.

3. Technischer Teil

3.1. Action C.1 - Vollstandige Entbuschung (100 % der
Flache) sowie

Action C.2 - Entbuschung unter Belassung von
Einzelstrauchern und Geholzgruppen (70 % der Flache)

Die durchgefuihrten Entbuschungsarbeiten wurden gemaB Antrag in zwei Actions
(C.1 Vollstandige Entbuschung und C.2 Teilweise Entbuschung) untergliedert.
Wahrend des Projekts stellte sich schnell heraus, dass aus Naturschutzsicht eine
vollstandige Entbuschung (Action C.1) nur auf Kleinflachen zielfihrend war, da in
den zu entfernenden Gehdlzbestanden immer wieder seltene Baume und Gehdlze
wie z.B. Kreuzdorn, Berberitze, Elsbeere oder Ulme angetroffen wurden. Auf de-
ren Entnahme wurde verzichtet, so dass eine vollstandige Entbuschung nur sel-
ten gegeben war. Grundsatzlich gilt aber, dass Uber 95 % der Gehdlze auf den
jeweiligen Flachen enthommen wurden. Die Entbuschungsarbeiten, die auf gro-
Berer Flache stattfanden, wurden ausgeschrieben und extern vergeben. Dort, wo
ausreichend Dendromasse gewonnen wurde, wurde sie in Form von Hackschnit-
zeln der thermischen Verwertung zugefihrt. So wurde zum einen ein Beitrag zur
CO, Reduktion geleistet, zum anderen konnten so die Kosten gesenkt werden, da
der Erlés der Hackschnitzel in den Abrechnungen gegengerechnet wurde. Wo die
Topografie des Gelandes es zulieB und keine naturschutzfachlichen Kriterien da-
gegen sprachen, wurden die Entbuschungsarbeiten mit Maschinen durchgefihrt.
In Hanglagen und in sensiblen Bereichen erfolgte die Entbuschung dagegen mo-
tormanuell. Insbesondere in Steilhanglagen, auf kleinen, isoliert liegenden Fla-
chen und auf Flachen mit besonderer Wertigkeit (z.B. Orchideenvorkommen)
wurden die motormanuellen Arbeiten vom Pflegetrupp der Landschaftsstation
durchgefihrt (z.B. am Heinberg und Rabensberg im FFH-Gebiet ,Kalkmagerrasen
bei Ossendorf* oder im FFH-Gebiet ,Desenberg").

Dort, wo die thermische Verwertung der Dendromasse nicht infrage kam, wurde
das Material in der Regel an unkritischen Stellen verbrannt oder im kleinen Um-
fang als potentielles Versteck flir Reptilien oder Kleinsauger deponiert.
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Wie den folgenden Tabellen 1 und 2 zu entnehmen ist, konnten im Rahmen des
LIFE+-Projektes deutlich mehr Flachen entbuscht werden, als im Antrag vorge-
sehen war. Dies ist vorrangig auf folgende Faktoren zurtckzufiihren:
e Es konnten deutlich mehr Flachen kostengiinstig maschinell entbuscht
werden als im Antrag zunachst angenommen wurde.
e Zu Beginn des Projektes lagen die Preise fur Hackschnitzel relativ hoch -
dies hat sich kostenreduzierend ausgewirkt.
e Die abgegebenen Angebote flr die Entbuschungen lagen v.a. zu Beginn
des Projektes haufig deutlich unter den kalkulierten Preisen.
In der Summe bedeutete dies, dass rund 5,5 ha (Action C.1: 4,13 ha, Action C.2:
1,36 ha) Flache mehr entbuscht werden konnte, als urspringlich vorgesehen
war.

Tabelle 1: Action C.1 - Entbuschung (100 % der Flache).

Natura i
2000- Gebietsname Flache laut e
Antrag Fliche
Code
DE-3402221- Kalkmagerrasen bei Ottbergen 0,56 ha 1,43 ha
DE_;:)4120_ Hellberg - Scheffelberg 2,27 ha 2,12 ha
DE-4421- Schwiemelkopf 0,33 ha 0,44 ha

302
DE_;B3121_ Kalkmagerrasen bei Dalhausen = 1,87 ha
DE-4421-

303 Desenberg - 0,60 ha
DE;:;;’ZO_ Kalkmagerrasen bei Ossendorf 0,92 ha 0,82 ha
DE-4521- | Kalkmagerrasen bei Calenberg und Herling-

302 hausen 0,67 ha 1,46 ha
DE-4322- Waélder um Beverungen - 0,14 ha

304

8,88 ha
Summe 4,75 ha
= 187 %

Tabelle 2: Action C.2 - Entbuschung unter Belassung von Einzelstrauchern und Gehdlzgruppen
(70 % der Flache)

Natura B
2000- Gebietsname Flache laut L
Code Antrag Fliche
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DE;BZZZI_ Kalkmagerrasen bei Ottbergen 0,43 ha 1,14 ha
DE;B:ZZZ_ Walder um Beverungen 0,29 ha 1,86 ha
DE;B3121_ Kalkmagerrasen bei Dalhausen 3,30 ha 2,81 ha
DE;’404120_ Hellberg-Scheffelberg 0,94 ha 0,98 ha
DE-4421- Schwiemelkopf 2,22 ha 2,17 ha
302
DE;’40221- Desenberg 0,58 ha i
DE;;;ZO- Kalkmagerrasen bei Ossendorf 0,27 ha 0,82 ha
DE-4521- | Kalkmagerrasen bei Calenberg und Herling- 1,53 ha 114 ha
302 hausen !
Summe 9,56 ha 10,92 ha
=114 %

In Bezug auf den Zeitplan gab es keine wesentlichen Abweichungen. Die MaB-
nahmen konnten dem Zeitplan konform Anfang 2016 abgeschlossen werden.

Wesentliche Anderungen sind, abgesehen von zumeist positiven Abweichungen in
Bezug auf die FlachengrdBen, nicht erfolgt. Bei Action C.1 wurde eine im Antrag
zunachst nicht vorgesehene Flache im FFH-Gebiet ,Walder um Beverungen" mit
in die MaBnahme aufgenommen. Es handelte sich um eine Flache im Bereich der
.~Selsberge®™. Am ,Desenberg" wurde eine urspringlich als C.2 geplante MaBnah-
me aufgrund des Fehlens wertbestimmender Gehdlze in eine vollstandige Entbu-
schung zugunsten der hier befindlichen Felsbandfluren umgewidmet.

Auf der Projektflache ,Kalkberg" wurden die MaBnahmen teilweise mit Bagger
und Forstrechen durchgefihrt. Ein Mitglied der dortigen Jagdgenossenschaft ver-
suchte, die Arbeiten, die unweigerlich zu einer Reduktion des Wildeinstandes
fuhrten, durch einen von ihm initiierten Pressetermin als nicht naturschutzkon-
form zu diskreditieren. Eine zeitnah veroéffentlichte Gegendarstellung stellte den
Sachverhalt aber schnell richtig.
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Im Bereich des FFH-Gebietes , Hellberg-Scheffelberg® kam mit sehr guten Ergeb-
nissen ein selbstfahrender Forstmulcher (Raupenfrase) zum Einsatz, der sehr
effizient ein feinkriimeliges Saatbett flr eine rasche Wiederbegriinung schaffte.
Weitere Einsatze des Gerates waren nicht moéglich, da die zu bearbeitenden Fla-
chen zu kleingekammert bzw. kleinreliefiert waren, so dass Begleitschaden nicht
auszuschlieBen waren.

Synergien ergaben sich aus der Tatsache, dass in den meisten Projektgebieten
bereits Uber das EFRE-Projekt ,Erlesene Natur® weitere EntbuschungsmaBnah-
men durchgeflihrt worden waren, die dieselben naturschutzfachlichen Ziele ver-
folgten.

Im Bereich der Kalk-Halbtrockenrasen am Muhlenberg und Stockberg im FFH-
Gebiet , Kalkmagerrasen bei Ottbergen™ wurden durch den Kreis Héxter in Eigen-
regie zusatzliche Entbuschungen vorgenommen. Die Arbeiten wurden durch Bun-
desfreiwillige der Landschaftsstation unterstltzt, indem sie auf den Flachen die
Streuschicht abharkten.

Die MaBnahmen, die primar der Schaffung von Offenlandflachen zur VergréBe-
rung der Kalk-Halbtrockenrasen dienen, haben dariber hinaus den positive Ne-
beneffekt fir die Nutzer, dass denen zuklinftig gréBere und besser arrondierte
Flachen zur Verfigung stehen.

Weitere Entbuschungen sind nach Projektende nicht notwendig. Notwendig ist
aber eine regelmaBige motormanuelle Nachpflege der Stockausschlége, da die
Weidetiere (Schafe) diese in den ersten Jahren nach Entbuschung nicht hinrei-
chend intensiv verbeiBen. Die Nachpflege wird durch den Pflegetrupp der Land-
schaftsstation (in einigen Gebieten in Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen
Naturschutz) geschehen. Hierfir werden im Rahmen des Arbeits- und MaBnah-
menplanes Mittel des Landes NRW und des Kreises Hoxter bereitgestellt (vgl.
After LIFE Conservation Plan, Anhang 7).

Als Indikatoren dienen die von den Lebensraumtypen 6210 (Kalk-
Halbtrockenrasen), 5130 (Wacholderheiden) und 6510 (Glatthaferwiesen) neu
bedeckten Flachenanteile der entbuschten Flachen. Das Einwandern der entspre-
chenden Arten wurde durch flachenscharfe Kartierungen und Auswertung der
angelegten Dauerbeobachtungsflachen dokumentiert (vgl. Monitoringbericht im
Anhang 29).

Fotos der MaBnahmen finden sich beispielhaft in Anhang 6 zum Bericht.
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3.2. Action C.3 - Rodung von standortfremden Gehodlzen mit
dem Ziel der Offenland-Schaffung

Im Rahmen dieser MaBnahmen wurden standortfremde Baume (Uberwiegend
Fichten, Schwarz-Kiefern und Grau-Erlen) vollstdandig oder weitgehend entnom-
men. Die Entnahme der Baume inklusive des Kronenmaterials wurde durch
Forstunternehmer durchgefiihrt. Nach grober Raumung der Flachen wurde das
verbliebene Astmaterial zusammengetragen und auf Haufen deponiert oder ver-
brannt. Die Stubben wurden bodengleich abgeschnitten oder mittels Stubbenfra-
se entfernt, die Nadelstreu wurde, soweit mdglich, abgeharkt. Diese arbeitsinten-
siven Nacharbeiten wurden vom Pflegetrupp der Landschaftsstation durchge-
fuhrt.

Die MaBnahme war zunachst (im Projektantrag) nur in zwei Schutzgebieten
(Kalkmagerrasen bei Dalhausen, Kalkmagerrasen bei Ossendorf) vorgesehen. Im
Verlaufe des Projekts konnten weitere Eigentimer mit Unterstiitzung der betreu-
enden Forstbeamten daflir gewonnen werden, fehlbestockte Flachen, die zu-
nachst in standortgerechte Walder (C.10) Uberfihrt oder auch nur aufgelichtet
(C.9) werden sollten, zur Entwicklung von Halbtrockenrasen bzw. Magerweiden
zur Verfligung zu stellen. Insgesamt ist es so gelungen, mehr als doppelt so viel
fehlbestockte Flache wie urspriinglich vorgesehen in Grinland umzuwandeln.

Tabelle 3: Action C.3 - Rodung von standortfremden Gehdlzen mit dem Ziel der Offenland-

Schaffung
Natura )
2000- Gebietsname Flache laut An- Umgfsetzte
trag Fliche
Code
DE_;:)3121_ Kalkmagerrasen bei Dalhausen 1,81 ha 1,75 ha
DE;;;’ZO_ Kalkmagerrasen bei Ossendorf 0,54 ha 0,53 ha
DE;;;ZO_ Hellberg-Scheffelberg - 0,34 ha
DE-34:)2221- Kalkmagerrasen bei Ottbergen - 1,73 ha
DE-4521- | Kalkmagerrasen bei Calenberg und Herling-
- 0,38 ha
302 hausen
Summe 2,35 ha 4,73 ha
=201 %

Die Arbeiten wurden entsprechend dem Zeitplan umgesetzt.

Weitere Rodungen fehlbestockter Flachen sind nach Projektende nicht vorgese-
hen und auch nicht notwendig. Notwendig ist jedoch eine regelmaBige motorma-
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nuelle Nachpflege von Stockausschlagen und aufwachsender Schlagfluren sowie
aufkommender Landreitgras-Bestande Uber mehrere Jahre, um so die Ausbildung
einer Grasnarbe zu férdern. Die Nachpflege wird durch den Pflegetrupp der Land-
schaftsstation gewadhrleistet. Hierfir werden im Rahmen des Arbeits- und MaB-
nahmenplanes Mittel des Landes NRW und des Kreises Héxter bereitgestelit.

Als Indikatoren dienten die von den Lebensraumtypen 6210 (Kalk-
Halbtrockenrasen), 5130 (Wacholderheiden) und 6510 (Glatthaferwiesen) neu
bedeckten Flachenanteile der bearbeiteten Flachen (vgl. Monitoringbericht im
Anhang 29).

Die Fotodokumentation findet sich in Anhang 6.

3.3. Action C.4 - Entfernung der Problemart Calamagrostis
epigejos - Land-Reitgras

Die Bekampfung der Problemart Land-Reitgras erfolgte wahrend der gesamten
Laufzeit des Projektes in Form einer verscharften Beweidung (enges Koppeln der
Schafe auf den betroffenen Flachen insbesondere im Mai auf den Hauptflachen
am Hellberg-Scheffelberg) bzw. durch eine jahrlich zwei- bis dreifache Mahd der
Bestande zur Schwachung der Pflanzen und zur Verhinderung der Aussaat. Gro-
Bere Bestande wurden mit dem Terratrac (s. Action C.15) gemaht, kleinere Be-
stande mit einem Ein-Achsmaher oder mit dem Freischneider. Die Arbeiten wur-
den durch den Pflegetrupp der Landschaftsstation durchgefiihrt. Auf die im An-
trag vorgesehene MaBnahme , Abschieben des Oberbodens mit Wurzelhorizont"
konnte verzichtet werden, da die Art aufgrund der intensivierten Pflege/Nutzung
und wesentlich unterstitzt durch die ausgepragte Frihjahrstrockenheit einiger
Jahre im Projektzeitraum auf den entsprechenden Flachen in ihrer Deckung stark
zuruckgegangen ist.

Tabelle 4: Action C.4 - Entfernen der Problemart Calamagrostis epigejos

Natura .
2000- TR T Flache laut An- Umgfsetzte
trag Flache
Code
) i 0,50 ha
DE3¢:)2221 Kalkmagerrasen bei Ottbergen 0,08 ha
1,20 ha
DE;:):ZZI_ Wandelnsberg (auf 30 % 0,60 ha
der Flache)*
DE-4420- | Hellberg-Scheffelberg 1,89 ha 519 [
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3,22 ha
Summe 3,17 ha
=102 %

* Erlauterung: Auf einer ca. 1,2 ha groBen Flache wurden die dort in zahlreichen Trupps auftretenden Landreit-
grasbestdnde selektiv gemaht!

Die MaBnahme wurde, abweichend vom urspringlichen Zeitplan wahrend der
gesamten Projektlaufzeit (incl. Verlangerungszeitraum) durchgefihrt und wird
auch nach Ablauf des LIFE-Projektes weitergeflihrt werden. Die Arbeiten werden
durch den Pflegetrupp der Landschaftsstation geleistet. Hierflir werden im Rah-
men des Arbeits- und MaBnahmenplanes Mittel des Landes NRW und des Kreises
Héxter bereitgestellt.

Als Indikator diente die GréBe der von Calamagrostis epigeios aspektbildend be-
deckten Flache (vgl. Monitoringbericht im Anhang 29).

Die Fotodokumentation findet sich in Anhang 6.

3.4. Action C.5 - Zaunbau zur Haltung von Weidevieh zur
extensiven Weidenutzung

Die Zaunbauten am Graunenberg (Kalkmagerrasen bei Ottbergen) und im Gaf-
felntal (Kalkmagerrasen bei Dalhausen) wurden ausgeschrieben und durch Fach-
firmen errichtet. Am Graunenberg wurde ein Zaun fur Rinder (vierzigiger Sta-
cheldraht), am Gaffelntal ein Zaun fur Ziegen (Knotengeflecht) errichtet. Die
Zaune wurden mit landschaftstypischen Eichenspaltpfahlen errichtet.

Der dritte vorgesehene Zaun konnte erst in der Verlangerungsphase im Sommer
2017 errichtet werden. Die spate Umsetzung ist mehreren Griinden geschuldet:
Die Suche nach einem geeigneten Nutzer gestaltete sich recht zeitaufwandig.
Solange es aber nicht klar war, fir welche Nutztiere der Zaun errichtet werden
sollte, konnte die Ausschreibungsunterlagen nicht fertiggestellt werden. Im Rah-
men der Suche nach einem Nutzer ergab sich die Mdéglichkeit, zwei direkt an die
MaBnahmenflache angrenzende in Privateigentum befindliche Flachen zu erwer-
ben. Der Ankauf wurde mit Eigenmitteln des Kreises Hoxter getatigt. Flr das Pro-
jekt ergab sich die Synergie, dass die naturschutzfachlich hochwertigen Flachen
in die Zdunung miteinbezogen werden konnten.

Die Vergabe des letzten Zaunes gestaltete sich zudem als aufwandig. Die erste
Ausschreibung musste zuriickgezogen werden, da keine wirtschaftlich vertretba-
ren Angebote abgegeben wurden. Eine erneute Ausschreibung im Frihjahr 2017
war ohne Erfolg, es wurden keine Angebote abgegeben. Daraufhin wurde ent-
schieden, den Zaunbau durch den Pflegetrupp der Landschaftsstation durchfiih-
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ren zu lassen. Zur Ausfuhrung kam ein Zaun aus Knotengeflecht flir Schafe mit
T-Eisen als Pfosten. Auf die T-Eisen wurde zurlickgegriffen, da in dem flachgrtn-
digen und schwer zuganglichen Gelande (Steilhang) Pfostenldécher fir Eichen-
spaltpfahle mit vertretbarem Aufwand nicht herzustellen waren.

Wahrend die ersten beiden Zaune im geplanten Zeitrahmen erstellt werden
konnten, wurde der letzte Zaun wie oben dargelegt erst im Verlangerungszeit-
raum kurz vor Abschluss des Projektes fertiggestellt. Flr die Erreichung der Pro-
jektziele war bzw. ist das ohne Relevanz - auf die frisch gezaunte Flache wurden
im Juli 2017 erstmals Schafe aufgetrieben, die die Vegetation und die auflaufen-
den Stockausschlage gut verbissen haben.

Insgesamt wurden knapp 200 m Trassenlange weniger gebaut als urspriinglich
geplant. Diese Einsparung wurde moglich, da ein bereits bestehender Zaun in
das Vorhaben eingezogen werden konnte.

Alle drei Weideflachen werden seit Fertigstellung der Flachen wie geplant bewei-
det. Als Weidetiere kommen zum Einsatz: Rinder am ,Graunenberg" (,Kalkma-
gerrasen bei Ottbergen™), Ziegen und Rinder im , Gaffelntal® und Schafe am ,Kie-
penberg" (beide ,Kalkmagerrasen bei Dalhausen®).

Der o6stliche Oberhangbereich des ,Kiepenberges" (Teilgebiet des FFH-Gebietes
~Kalkmagerrasen bei Dalhausen") sollte zunachst ebenfalls eingezaunt werden,
von der MaBnahme wurde aber Abstand genommen, da sich im Bereich der fur
die Beweidung vorgesehenen Flache &duBerst artenreiche Saumgesellschaften
eingestellt hatten, die zuklnftig als solche gepflegt werden sollen. 400 laufende
Meter Zaun fielen hierdurch weg.

Tabelle 5: Action C.5 - Zaunbau zur Haltung von Weidevieh zur extensiven Weidenutzung

Natura )
2000- Gebietsname Lange der MaB- Umgesetzter
nahme Zaunbau
Code
25;4221- Kalkmagerrasen bei Ottbergen 1.112 m 1.178 m
55;4321_ Kalkmagerrasen bei Dalhausen 1.824 m 1.566 m
2.744 m
Summe 2.936 m
=93 %

Die Unterhaltung der Zaune obliegt den Pachtern. Werden gréBere Reparaturen
notwendig, wird diese Arbeit vom Pflegetrupp der Landschaftsstation lbernom-
men. Hierflir werden bei Bedarf Mittel des Landes NRW und des Kreises Hoxter
im Rahmen des Arbeits- und MaBnahmenplanes bereitgestellt (s. After LIFE Con-
servation Plan, Anhang 7).

Fotos der MaBnahmen finden sich beispielhaft in Anhang 6)

29



B\

Vielfalt /I

auf Kalk

3.5. Action C.6 - Entwicklung und/oder Optimierung von
Flachland-Mahwiesen

In Abhangigkeit vom Zustand der Ausgangsflachen waren laut Antrag zwei
Vorgehensweisen zur Entwicklung bzw. Optimierung der Flachlandmahwiesen
vorgesehen. Artenreiche Bestande, die bisher als Weideflachen genutzt wurden,
sollten durch Anderung der Pacht- und Nutzungsvertridge dauerhaft in Mdhwiesen
uberfihrt werden (,Wandelnsberg" und ,Kalkmagerrasen bei Ossendorf", Teilfla-
che ,Franzosenschanze"). Das gleiche war fiir artenarme Grinlandbestande
vorgesehen. Diese sollten zusatzlich durch das Aufbringen samenhaltigen Mahgu-
tes oder durch punktuelles gezieltes Einbringen charakteristischer Arten optimiert
werden.

In den einzelnen Projektgebieten wurde wie folgt vorgegangen:

FFH-Gebiet ,Kalkmagerrasen bei Ottbergen", Teilflache ,,Graunenberg":

Im Juli 2014 und im Juli 2016 erfolgte eine gezielte Einsaat mit auf artenreichen
Spenderflachen gewonnenen Zielarten in ein mittels Kleinschlepper und
Anbaufrase geschaffenes streifenférmiges Saatbett entlang des von Ottbergen
aus nach Norden fuhrenden Wirtschaftsweges.

FFH-Gebiet ,Kalkmagerrasen bei Ottbergen", Teilflache ,Kahlenberg":

Im Juli 2016 erfolgte auch hier eine Einsaat der Zielarten in einem Frasstreifen
am nordexponierten Hang im zentralen Teil des Gebietes. Zwei weitere Streifen
wurden auBerhalb des LIFE+ Projektes stdlich an das FFH-Gebiet angrenzend in
Kuppenlage angelegt.

FFH-Gebiet ,Hellberg-Scheffelberg":

Anfang Juli 2014 erfolgte die Einsaat der Zielarten in acht Frasstreifen mit einer
FlachengréBe von jeweils etwa 4 m2. Zusatzlich erfolgten von 2014 bis 2016
jahrlich ca. 20 ,mikroinvasive" Einsaaten nérdlich der Frasstreifen. Hierbei wur-
den Maulwurfshiigel und verlassene Ameisenhaufen mit ihrem feinerdereichen
Substrat als Saatbetten genutzt.

FFH-Gebiet ,Kalkmagerrasen bei Ossendorf", Teilflache ,Rabensberg":

Im Juli 2014 erfolgte die Einsaat der Zielarten in einen ca. 2 m breiten und etwa
60 m langen Frasstreifen in Kuppenlage im dstlichen Teil des Gebietes sowie in
Form von vier ebenfalls ca. 2 m breiten und 40 m langen Frasstreifen am
angrenzenden Suddwesthang.

FFH-Gebiet ,Kalkmagerrasen bei Ossendorf", Teilflache ,Franzosenschanze":
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Anfang Juli 2014 erfolgte die Einsaat von gezielt gesammelten Zielarten in zwolf
jeweils ca. 5-6 m? groBe Frasbeete am Sidwesthang.

Das Sammeln und Aussaen der Zielarten oblag den Mitarbeitern der
Landschaftsstation, wissenschaftlich begleitet wurden die MaBnahmen von Prof.
Dr. Winfried Turk von der Hochschule OWL, der groBe Erfahrungen aus ahnlichen
Projekten in die MaBnahme einbringen konnte. Das Frasen wurde unter Anleitung
der Landschaftsstation von einem externen Lohnunternehmer mittels Klein-
schlepper und Anbaufrase durchgefthrt.

Auf den Flachen wurden Bewirtschaftungsvertrage zur naturschutzfachlich ge-
winschten Bewirtschaftung mit einer Vertragsdauer von zwei Jahren abgeschlos-
sen. Die Vertrage dienten der Sicherung des MaBnahmenerfolgs und endeten
2017 und wurden im Rahmen des LIFE+-Projektes finanziert.
Vertragsnaturschutz-Pakete kdnnen derzeit auf der Mehrzahl der
MaBnahmenflachen aufgrund von Uberlappungen mit den in Naturschutzgebiets-
Verordnungen bzw. Landschaftsplanen aufgefiihrten Verboten zur Attraktivitats-
steigerung der Bewirtschaftung nicht genutzt werden.

Angrenzend an das FFH-Gebiet ,,Kalkmagerrasen bei Ottbergen - Teilgebiet
Kahlenberg" konnte eine Anreicherung auf einer Flache von gut einem Hektar
aufgrund der spontanen Bereitschaft des Pachters, eine Anreicherung zuzulassen,
umgesetzt werden. Die MaBnahme wurde nicht aus Projektmitteln des LIFE+-
Projektes finanziert.

Im FFH-Gebiet ,Hellberg-Scheffelberg™ wurden die Flachen gegenlber der ur-
sprunglichen Planung verschoben, da sich im suddstlichen Teil des Gebietes ge-
legene Flachen unter der in den letzten Jahren praktizierten extensiven Schafbe-
weidung auBerst positiv entwickelt hatten. Hatte man die Flachen wie geplant
umgewidmet, waren die zahlreichen Ameisenhaufen, die sich in den letzten Jah-
ren dort etabliert haben und @hnliche Kleinstrukturen dem Mahbalken oder der
Wiesenschleppe zum Opfer gefallen.

Am sudlichen Rand des FFH-Gebietes Ottbergen wurde noch vor Projektbeginn
eine weitere, zwar im Naturschutzgebiet, nicht aber im FFH-Gebiet gelegene pri-
vate Flache durch Aufbringen samenhaltigen Mahgutes in Richtung Flachland-
mahwiese entwickelt. Die MaBnahme diente dazu, erste Erfahrungen hinsichtlich
einer mdglichst zielfihrenden Vorgehensweise zu sammeln.

Mit dem Eigentimer der Flache wurde flr die Zukunft eine angepasste Mah-
nutzung vereinbart.

Abweichungen vom urspriinglichen Zeitplan ergaben sich aufgrund des hohen
Anspruchs der MaBnahme an eine optimale Witterung (hinreichende Trockenheit
vor und beim Frasen sowie beim Ernten und Aufbringen des Materials). So wurde
bereits ein Jahr eher als geplant mit den MaBnahmen begonnen, da sich durch
das stabil trockenwarme Wetter hervorragende Rahmenbedingungen flr die
MaBnahmenumsetzung ergaben, anderseits wurde die letzte MaBnahme (Ansaat
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am Kahlenberg auBerhalb des Projektes), ebenfalls abweichend von der Planung,
erst im Sommer 2016 durchgeflhrt, da sich die Méglichkeit der Ansaat, wie oben
erwahnt, erst im Verlaufe der Projektumsetzung ergeben hatte.

Tabelle 6: Action C.6 - Entwicklung und / oder Optimierung von Flachland-Mahwiesen

LG Umgesetzte
2000- Gebietsname Flache laut Antrag g“
Flache
Code
2,16 ha
S _ 2,06 ha (zuztgl.
302 Kalkmagerrasen bei Ottbergen (Neuanlage) 2,29 ha Sy-
nergiemaf-
nahmen)
14,30 ha
DE-4321- !
il Wandelnsberg (Optimierung, nur Vertragsénde- 14,00 ha
rung)
DE-4420- 3,30 ha
- o 3,64 ha
301 Hellberg-Scheffelberg (VaETERR)
8,78 ha
DE-4420- (7,63 ha Neuanlage (davon 1,13 8,81 ha
303 Kalkmagerrasen bei Ossendorf ha durch Vertragsédnderung);
1,15 ha
Optimierung)
28,61 ha
Summe 28,44 ha (30,9 ha)
=101 %
(109 %)

Weitere Umwandlungen von Weideflachen in Flachlandmahwiesen sind in der Ku-
lisse des LIFE+ Projekts nicht vorgesehen. Die Sicherung der Nutzung wird mit-
telfristig Uber den Vertragsnaturschutz geschehen.

Aktuell stellt sich als Problem dar, dass derzeit die entsprechenden Instrumente
des Vertragsnaturschutzes aufgrund von Uberlappungen mit den ebenfalls in Na-
turschutzgebiets-Verordnungen (NSG-VO) bzw. Landschaftsplanen aufgefiihrten
Verboten nicht genutzt werden kénnen (s.o.). Die Bewirtschaftungsvereinbarun-
gen wurden deshalb zundchst Ubergangsweise abgeschlossen bis die notwendi-
gen Anpassungen der Schutzgebietsverordnungen bzw. der Landschaftsplane
durchgefihrt wurden. Sobald dies geschehen ist, wird die gewlnschte Bewirt-
schaftung Uber den Vertragsnaturschutz abgesichert. Bis dahin wird der Mehr-
aufwand der Nutzer durch den Kreis Hoxter sowie die Bezirksregierung Detmold
(fur betroffene landeseigene Flachen) finanziert.
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Als Indikatoren fungierten die Zielarten, namentlich die Arten des Mesobromion
und des Arrhenatherion. Diese wurden im Zuge der zu erstellenden Vegetations-
aufnahmen erhoben (vgl. Monitoringbericht im Anhang 29).

Die Fotodokumentation findet sich in Anhang 6.

3.6. Action C.7 - Forderung der Wacholderbestande
(Juniperus communis)

Im Antrag war die Pflanzung von insgesamt 1.370 Jungpflanzen vorgesehen, die
auf insgesamt 5,82 ha Flache ausgebracht werden sollten. Das Pflanzmaterial
wurde innerhalb der Kulisse des LIFE+ Projektes gewonnen.

Aus der Beerntung im Jahr 2012 wurden 2.400 Stecklinge in ein Beet im Ge-
wachshaus der Beratungsstelle flr Forstvermehrungsgut, Waldbau, Waldinventu-
ren in Arnsberg eingepflanzt, im darauffolgenden Jahr (2013) weitere 1.160
Stecklinge. Der Ausgangsbestand betrug somit 3.560 angepflanzte Stecklinge.
Laut Auskunft der Arnsberger Beratungsstelle liegt die Erfolgsquote bei der
Stecklingsvermehrung in Abhangigkeit vom Ausgangsmaterial typischerweise bei
ca. 20 - 50 %. Der tatsachliche Anzuchterfolg, ausgehend von 3.560 in Kultur
genommenen Stecklingen, lag letztendlich bei 831 ausgepflanzten Wacholdern,
das entspricht einer Erfolgsquote von 23,34 %.

Das Projektziel konnte durch folgende Umstande aber dennoch erreicht werden:

» Nach Entbuschungsarbeiten konnte unerwartet eine erfreuliche Verjingung
der Bestande am Stockberg, Kahlenberg, Kalkberg und Wandelnsberg
festgestellt werden. Am Stockberg musste nur knapp die Halfte der ur-
springlich geplanten 152 Pflanzen (250 Pflanzen pro ha * 0,61 ha MaB-
nahmenflache) angepflanzt werden, um das Projektziel in diesem Gebiet
Zu erreichen.

= Vor Projektbeginn wurden bereits vom Stadtforst Hoxter in eigener Regie
Wacholderstecklinge gewonnen, um die Wacholderbestande auf stadti-
schen Flachen zu starken. Da der Anteil der angewachsenen Stecklinge in
Bezug auf die gewonnenen Reiser hier ausgesprochen hoch war, konnte
der Stadtforst dem LIFE+- Projekt 124 Pflanzen zur weiteren Verwendung
Uberlassen. Sie wurden in Absprache mit dem zustandigen Revierforster,
Herrn Johannes Happe, im FFH-Gebiet DE-4221-302 ,Kalkmagerrasen bei
Ottbergen™ auf den Teilflachen ,Mihlenberg®, ,,Graunenberg", , Stockberg"
und ,Kahlenberg" im Winterhalbjahr 2013/14 auf den vorgesehenen Fla-
chen oder in deren unmittelbarer Nahe ausgebracht.
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Flr das Projekt war diese zusatzliche Pflanzaktion mit keinen Kosten ver-
bunden.

= Die Abstande zwischen den Anpflanzungen wurden in den kleinflachigen
Kalk-Halbtrockenrasen (,Kahlenberg", ,Muhlenberg® und , Stockberg") et-
was grdBer gewahlt als urspriinglich geplant. Das kommt einerseits den
lichtbedurftigen Wacholdern zugute und verringert andererseits die Be-
schattung der per se ebenfalls wertvollen Vegetation der Kalk-
Halbtrockenrasen (LRT 6210).

Tabelle 7: Action C.7 - Forderung der Wacholderbestéande (Juniperus communis)

Anzahl
Natura Pflanzen/
2000- Gebietsname Flache laut Antrag
Code umgesetzte
Flache
1,55 ha 208 Pfl.
DE-4221- 5 + 124 Pfl.)*
Kalkmagerrasen bei Ottbergen (auf 0,6 ha Magerra_sen Neupflan ( )
302 zung; auf 0,95 ha Zwischenpflanzung 1,70 ha
in bestehendem LRT 5130)
3,30 ha
DE-4321- (Begriindung neuer Bestéande unter 360 Pfl.
Wandelnsberg Einbeziehung weniger Alt-Wacholder 2,99 ha
304 :
im lockeren Verband, auf ca.
30% der Flache)
191 Pfl.
DE-4321- : _O077ha
Kalkmagerrasen bei Dalhausen (Begriindung neuer Bestande im 1,47 ha
301
lockeren Verband)
0,20 ha 72 Pfl.
DE-4521- | Kalkmagerrasen bei Calenberg (Begriindung neuer Bestande, zum 135h
302 und Herlinghausen Teil unter Einbeziehung von Alt- ! a
Pflanzen)
831 Pfl.
61 % (bzw.
Summe 5,82 ha 70%%)
7,51 ha
129 %
. Zusatzliche Anpflanzung von 124 Pflanzen durch den Stadtforst Hoxter

Abweichend vom urspringlichen Zeitplan wurden nicht nur 2012, sondern zu-
satzlich auch 2013 Stecklinge gewonnen. Das Auspflanzen der Jungpflanzen er-
folgte ebenfalls in zwei Chargen, jeweils im Spatherbst der Jahre 2015 und 2016.
Durch das spatherbstliche Auspflanzen sollte das Risiko einer unzureichenden
Wasserversorgung in der Anwachsphase vermieden werden.

Als problematisch erwiesen sich nach den Anpflanzungen jeweils Anfang Novem-
ber in den Jahren 2015 und 2016 die niederschlagsarmen und warmen Frihjahre
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der jeweils nachfolgenden Vegetationsperioden, welche sich insbesondere im
Jahr 2017 bis weit in den Monat Juni hinein erstreckten. Die frisch angepflanzten
Wacholder standen bereits im Marz unter deutlichem Trockenstress. Das not-
wendige kontinuierliche Wassern war nur mit sehr hohem Aufwand zu leisten, da
die Pflanzorte meist schwer zuganglich und z.T. auch mit geléandegangigen Fahr-
zeugen nicht erreichbar sind, so dass Wasser in Eimern Uber langere Strecken
herangeschleppt werden musste.

Trotz der insgesamt unglnstigen Bedingungen nach dem Auspflanzen war die
Anwuchsrate der Jungwacholder mit etwa 80 % erfreulich hoch. Eine Ausnahme
bildete lediglich der Graunenberg, wo fast die Halfte der Wacholder trotz Schutz
durch neugierige Jungrinder verbissen, umgeknickt oder aus dem Boden gezogen
worden waren.

Mit dem Auspflanzen der Jungwacholder ist die MaBnahme abgeschlossen. 2018
sollen die zunachst als Schutz verwandten Verbissschutzhillen entfernt oder
durch luftdurchlassigere Verbissschutze aus gerollten Estrichmatten ersetzt wer-
den. Diese Arbeiten werden durch die Landschaftsstation im Kreis Hoxter durch-
gefihrt und im Rahmen des Arbeits- und MaBnahmenplanes durch das Land NRW
und den Kreis Hoxter finanziert.

Als Indikatoren dienten die mit dem Lebensraumtyp 5130 (Wacholderheide) be-
standenen Flachen (vgl. Monitoringbericht im Anhang 29).

Fotos der MaBnahmen finden sich beispielhaft in Anhang 6.

3.7. Action C.8 - Entwicklung von Sonderstrukturen fiir
wadrmeliebende Arten (Reaktivierung von Lesesteinhaufen,
Hangkanten und Felsbdndern)

Die MaBnahme C.8 wurde in der Regel im Rahmen der Umsetzung anderer Maf3-
nahmen (z.B. C.1/2 oder C.3) mit umgesetzt. Hierdurch wurde der Aufwand mi-
nimiert, da die bendtigten Maschinen, gegebenenfalls mit Zusatzausstattung,
bereits vor Ort waren. Alte Lesesteinhaufen wurden freigestellt und das zuge-
setzte Lickensystem anschlieBend durch Umschichten wieder aktiviert. Ein klei-
ner Steinbruch und mehrere Felsbander und Felskdpfe, die véllig eingewachsen
waren, konnten ebenfalls freigestellt werden. Weiterhin wurden durch den Pfle-
getrupp der Landschaftsstation im Rahmen der Nacharbeiten auf den entbusch-
ten Flachen aufgefundene Lesesteine von der Flache abgesammelt und zu neuen
Lesesteinhaufen aufgeschichtet. Diese MaBnahme hatte nicht nur die Schaffung
von Sonderstrukturen zum Ziel, sondern gewahrleistet zudem eine verschleiBar-
me maschinelle Pflege der Flachen.
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Aufgrund zahlreicher, vor dem Freistellen nicht bekannter Sonderstrukturen in
den Gebieten und dank des Absammelns der Steine zur spateren Pflege konnten
ohne Mehrkosten deutlich mehr Sonderstrukturen geschaffen oder reaktiviert
werden, als urspringlich geplant. Abgesehen von der Tatsache, dass die MaB-
nahmen bereits ein Jahr friher als geplant begonnen wurden, wurden sie zeit-
plankonform umgesetzt.
Synergien ergaben sich auch hier Uber das EFRE-Projekt ,Erlesene Natur®“, Uber
das u.a. Trockenmauern angelegt, ein Steinbruch freigestellt und abgelagerter
Mill entsorgt wurde.

Tabelle 8: Action C.8 - Entwicklung von Sonderstrukturen fiir warmeliebende Arten
(Reaktivierung von Lesesteinhaufen, Hangkanten und Felsbd@ndern)

Natura
2000-
Code

Gebietsname

GroBBe/Anzahl laut
Antrag

Umgesetzt Gro-
Be/Anzahl

DE-4221-
302

Kalkmagerrasen bei Ottbergen

Freistellen von 4
Lesesteinhaufen

6 Lesesteinhaufen freige-
stellt und reaktiviert

DE-4422-
306

Samensberg

Freistellen von Fels-
bandern auf 0,23 ha

Felsbander in einem klei-
nen Steinbruch freigestellt,

0,23 ha

DE-4321-
301

Kalkmagerrasen bei Dalhausen

0,02 ha

0,05 ha Felsbander und 11
Lesesteinhaufen freige-
stellt

DE-4420-
301

Hellberg-Scheffelberg

Freistellen eines
Lesesteinhaufens

1 Lesesteinhaufen freige-
stellt, zwei Lesesteinhau-
fen neu angelegt

DE-4421-
302

Schwiemelkopf

Freistellen von
Hangkanten und
Felsbandern auf

0,02 ha

0,02 ha Hangkanten /
Felsbander freigestellt

DE-4421-
303

Desenberg

Freistellen von
Hangkanten und
Felsbandern auf

0,01 ha sowie Anla-
ge von Lesestein-
haufen (neu)

0,01 ha Hangkanten /
Felsbander freigestellt,
Anlage von Lesesteinhau-
fen

DE-4420-
303

Kalkmagerrasen bei Ossendorf

Freistellen von 5
Lesesteinhaufen und
0,04 ha Hangkan-
ten/ Felsbander

8 Lesesteinhaufen freige-

stellt und z.T. neu aufge-

schichtet, zwei Felsbdnder
freigestellt, 0,04 ha

DE-4521-
302

Kalkmagerrasen bei Calenberg
und Herlinghausen

Freistellen von 5
Lesesteinhaufen

1 Lesesteinhaufen freige-
stellt und neu aufge-
schichtet
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0,29 ha el
Felsbander Felsbander
Summe ) =121 %
L e 29 Lesesteinhaufen
haufen — 193 %

Eine Fortfihrung der MaBnahme ist - abgesehen davon, dass auch zuklinftig auf
Flachen bei Bedarf Steine abgesammelt und zu Haufen aufgeschichtet werden -
nach Projektende nicht vorgesehen. Da sich die Strukturen zum Uberwiegenden
Teil innerhalb beweideter Flachen befinden, wird ein schnelles Zuwachsen ver-
hindert. Notwendige PflegemaBnahmen werden vom Pflegetrupp der Land-
schaftsstation durchgeftihrt. Die Finanzierung ist Uber den jahrlich zu erstellen-
den Arbeits- und MaBnahmenplan abgesichert.

Als Indikatoren fur die entwickelten Sonderstrukturen dienten die Vorkommen
von Zauneidechse und Schlingnatter, denen die Strukturen Sonnplatz und Ver-
steck bieten (vgl. Monitoringbericht im Anhang 29).

Fotos der MaBnahmen finden sich beispielhaft in Anhang 6.

3.8. Action C.9 - Schaffung lichter Waldstrukturen (inkl.
Freistellen von Frauenschuhbestanden)

Im Rahmen der MaBnahme C.9 wurden die Bestockungsgrade in unterschiedli-
chen Waldbestanden auf etwa 0,7 abgesenkt. Die Umsetzung dieses MaBnah-
menbulndels diente im Wesentlichen drei Zielsetzungen:

e Auflichtung von Orchideenbuchenwald-Bestéanden (LRT 9150) bzw. von
Edellaubholzbestanden zur Férderung der charakteristischen Krautschicht
incl. der Waldorchideen (FFH-Gebiete ,Walder um Beverungen®, Teilflache
.Ziegenberg", ,Kalkmagerrasen bei Ottbergen", Teilflache ,Muhlenberg®,
~Kalkmagerrasen bei Ossendorf®, Teilflache ,Rabensberg"). Die MaBnah-
men wurden im Wesentlichen wie geplant und entsprechend dem Zeitplan
umgesetzt. Abweichungen gab es in Bezug auf die Standorte, die am Zie-
genberg fur den Frauenschuh optimiert werden sollten. Auf Anraten des in
das Projekt eingebundenen Orchideenexperten (Herr Hartl von der Orch-
ideengartnerei Hartl in Niedenstein) wurden glinstigere Standorte ausge-
wahlt als im Antrag vorgesehen (vgl. C.11), so dass auf die speziell flr
den Frauenschuh vorgesehenen Kkleinflachigen AuflichtungsmaBnahmen
verzichtet werden konnte.

e Auflichtung unterschiedlichster Waldbestande zur Optimierung der Stand-
ortbedingungen flr den Frauenschuh (FFH-Gebiete ,Wandelnsberg", ,Sa-
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mensberg", ,Walder bei Beverungen"). Bei der Umsetzung dieser MaB-
nahmen kam es ebenfalls zu Abweichungen vom urspringlichen Plan, die
zum Teil auf die vorgenommenen Anderungen in Bezug auf den Frauen-
schuh (vgl. C.11) zurickzufihren sind. Da die ursprunglich vorgesehenen
MaBnahmen zur Optimierung von Frauenschuh-Standorten am ,Muhlen-
berg" im FFH-Gebiet ,Walder um Beverungen" nicht wie vorgesehen
durchgefihrt werden konnten (Lage der Flachen in einer Naturwaldzelle,
vgl. C.11), musste auf die Umsetzung der MaBnahmen dort verzichtet
werden.

e Auflichtung unterschiedlichster Waldbestande zur Verbesserung der Koha-
renz zwischen isolierten Teilflachen der Kalk-Halbtrockenrasen (LRT
6210*) (FFH-Gebiete ,Kalkmagerrasen bei Ottbergen®, ,Wandelnsberg",
~Walder um Beverungen, Teilflache , Selsberge", ,Kalkmagerrasen bei Dal-
hausen", Teilflache ,Krahenberg", ,Hellberg-Scheffelberg®, ,Kalkmagerra-
sen bei Ossendorf, Teilflache ,Heinberg", ,Kalkmagerrasen bei Ossen-
dorf", Teilflache ,Kalkberg"). In den benannten Schutzgebieten wurden die
MaBnahmen zur Verbesserung der Koharenz mit folgenden Abweichungen
umgesetzt: In den FFH-Gebieten ,Buchenwadlder der Weserhange" und
~Kalkmagerrasen bei Ottbergen®. Teilflache ,,Mihlenberg" wurden die MaB3-
nahmenflachen um rund 2,0 bzw. 2,5 ha vergréBert. Am ,Kahlenberg"
wurde die Flache um 1,1 ha reduziert, da die dort vorhandenen alten
Baume zukinftig mittelwaldahnlich bewirtschaftet werden sollen. Im FFH-
Gebiet ,Kalkmagerrasen bei Ossendorf -Teilgebiet ,Heinberg" wurde die
FlachengréBe zugunsten einer C.3-MaBnahmen (siehe dort) um etwa 0,5
ha verkleinert, im FFH-Gebiet ,Kalkmagerrasen bei Calenberg und Dal-
heim", Teilflache ,Kalkberg", wurde die vorgesehene Auflichtung des
Schwarzkiefern-Bestandes in Abstimmung mit dem betreuenden Forstbe-
amten durch die MaBnahme C.10 ersetzt. Dort ist auf einer nun insgesamt
wesentlich gréBeren Flache die mittelfristige Umwandlung des Schwarzkie-
fern-Bestandes in einen standortgerechten lichten Mischwald vorgesehen
(vgl. Ausfihrungen C.10).

Im Bereich der Flache ,Heinberg" wurden die AuflichtungsmaBnahmen seitens
des Jagdpachters sehr kritisch gesehen, da dieser beflirchtete, dass der Einstand
fur Schwarzwild durch die Umsetzung der MaBnahme weitgehend verloren gehen
wirde - und das in einem waldarmen Umfeld. Nach mehreren Gesprachen und
Ortsterminen fand sich aber ein fUr alle Seiten tragfahiger Kompromiss, nach
dem ein schmaler Geblschriegel am Rande der Flachen erhalten wurde, der dem
Wild in hinreichender Weise Deckung bietet.

Mit der Durchfihrung der AuflichtungsmaBnahmen wurden in der Regel geeigne-
te Forstunternehmen beauftragt. Die Vergabe erfolgte durch die betreuenden
Foérster. Die Baulberwachung wurde gemeinsam vom jeweils zustandigen Revier-
forster und der Landschaftsstation ibernommen. Der hohe Holzpreis zu Projekt-
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beginn flhrte zu einer deutlichen Kostenreduktion, da die Ertréage mit den Auf-
wendungen verrechnet wurden.

Die Durchfihrung der MaBnahme erfolgte im Rahmen des urspringlich vorgese-
henen Zeitplans.

Trotz der verschiedener Anderungen werden die Zielsetzungen des LIFE+-
Projektes vollumfanglich gewadhrleistet, da die alternativ durchgeflihrten MaB-
nahmen die gleichen Zielsetzungen haben.

Tabelle 9: Action C.9 - Schaffung lichter Waldstrukturen (inkl. Freistellen von
Frauenschuhbestanden)

Natura .
2000- Gebietsname Flache laut Umgfsetzte
Antrag Flache
Code
DE;)2122- Buchenwalder der Weserhange 3,65 ha 5,70 ha
DE;102221- Kalkmagerrasen bei Ottbergen 5,31 ha 5,75 ha
DE-4321- Wandelnsberg 4,95 ha 5,06 ha

304
DE;’403;22- Walder um Beverungen 6,17 ha 9,38 ha
DE;)3121_ Kalkmagerrasen bei Dalhausen 0,75 ha 0,65 ha
DE-4422-

306 Samensberg 0,10 ha 0,45 ha
DE;:;‘IZO' Hellberg-Scheffelberg 0,27 ha 0,21 ha
DE;;;’ZO_ Kalkmagerrasen bei Ossendorf 0,88 ha 1,74 ha
DE-4521- | Kalkmagerrasen bei Calenberg und Herling- 0,72 ha

0,83 ha

302 hausen

29,77 ha
Summe 22,8 ha
=131 %
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Die aufgelichteten Waldbestande bedirfen nach Abschluss der LIFE+-Projektes
einer weiteren Pflege um den lichten Wald auf Dauer zu erhalten. Dies geschieht
auf einem Teil der Koharenzflachen durch Beweidung mit Schafen und Ziegen.
Weiterhin ist dort eine Nachpflege im mehrjahrigen Turnus vorgesehen um auf-
kommende Gehdlze zu entnehmen und mdglicherweise auflaufende Schlagflur-
elemente frihzeitig zu entnehmen Das gleiche gilt flir diejenigen Bereiche, in de-
nen der Frauenschuh geférdert werden soll. Diese Pflegearbeiten werden durch
den Pflegetrupp der Landschaftsstation im Rahmen des jahrlich aufzustellenden
Arbeits- und MaBnahmenplans bernommen. Die Finanzierung erfolgt durch das
Land und den Kreis Hoxter. Flr die Bereiche, deren Zielsetzung der Orchideenbu-
chenwald ist, ist mit den Eigentimern eine regelmaBige Entnahme von Baumen
im Turnus von 20 bis 30 Jahren im Rahmen der forstlichen Nutzung vereinbart.
Es wird davon ausgegangen, dass durch die Ertrage aus der Holzverwertung die
Kosten gedeckt werden.

Als Indikatoren dienen die Entwicklung der Frauenschuhbestande und dort, wo
die Herstellung der Koharenz Hauptziel der MaBnahme war, die Durchgangigkeit
fur charakteristische Arten der Magerrasen (belegt zum Beispiel mittels Markie-
rungsversuchen an Tagfaltern, vgl. Monitoringbericht im Anhang 29).

Fotos der MaBnahmen finden sich beispielhaft in Anhang 6.

3.9. Action C.10 - Umwandlung in standortgerechte Walder
mit Anpflanzung von Lichtbaumarten

GemaB der urspringlichen Planung sollten in drei FFH-Gebieten Nadelwaldbe-
stande (Fichte, Larche, Schwarz-Kiefer) in standortgerechte Laubwalder Uber-
fiuhrt werden. Die MaBnahme umfasste neben der Enthahme der Fehlbestockung
das Anpflanzen der Zielbaumarten - soweit nicht schon vorhanden. Im Verlaufe
des Projektes ergaben sich folgende Plananderungen:

Im FFH-Gebiet ,Kalkmagerrasen bei Ottbergen" sollte ein Fichtenbestand auf
dem Miuhlenberg durch Laubgehdlze ersetzt werden. Als nach Einschlag der Fich-
ten das Potential zur Entwicklung eines Halb-Trockenrasens bzw. einer Mager-
weide erkannt wurde und zudem mehrere groBe Lesesteinhaufen freigelegt wur-
den, konnten Eigentimer und betreuender Forstbeamter problemlos davon Uber-
zeugt werden, auf eine Wiederaufforstung des Bestandes zu verzichten. Die
MaBnahme wurde somit in eine C.3-MaBnahme umgewidmet (siehe dort). Am
~Stockberg" (ebenfalls ,Kalkmagerrasen bei Ottbergen™) wurde auf die Umset-
zung der MaBnahme verzichtet, weil sich im Unterwuchs der Kiefern und Fichten
bereits hinreichend Jungwuchs von Laubbdaumen befand, so dass es sinnvoll er-
schien, die naturliche Entwicklung abzuwarten und in den kommenden Jahren die
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Nadelbaume sukzessive im Rahmen der forstlichen Bewirtschaftung aus dem Be-
stand zu entnehmen.
Die MaBnahme im FFH-Gebiet ,Wandelnsberg" wurde wie geplant, aber mit zeitli-
cher Verzégerung umgesetzt. Die Fichten wurden unter Schonung vorhandener
Laubbaume durch ein Forstunternehmen eingeschlagen. Da die MaBnahme auf-
grund ungunstiger Witterungsbedingungen (nasse Winter) immer wieder ver-
schoben werden musste, wurde sie erst Ende August 2016 bei trockener Witte-
rung durchgefiihrt. Die geraumten Flachen wurden dann im Marz 2017 mit
standortgerechten Laubbdumen (Stiel- und Trauben-Eiche, Elsbeere u.a.) im lo-
ckeren Verband aufgepflanzt. Die Pflanzarbeiten wurden durch den Pflegetrupp
der Landschaftsstation durchgefiihrt.
Im FFH-Gebiet ,Hellberg-Scheffelberg" reduzierte sich die flir diese MaBnahme
vorgesehene Flache, da ein zur Umwandlung vorgesehener Fichtenbestand letzt-
endlich mit Ausnahme weniger Baume vollstandig ohne Wiederaufforstung ent-
nommen werden konnte. Auch hier konnte der Eigentimer nach Fallen der Bau-
me aufgrund der augenscheinlich positiven Effekte fur das Landschaftsbild sowie
das Potential der Flache im Hinblick auf die Entwicklung einer artenreichen Grin-
landgesellschaft daflir gewonnen werden, den Bestand nicht wieder aufzuforsten.
Die MaBnahme wurde in eine C.3-MaBnahme umgewidmet (siehe unter C.3). Die
MaBnahme wurde kostenneutral unter Federfihrung des Regionalforstamtes
Hochstift durchgeflhrt.
Neu hinzugekommen sind Flachen an den ,Selsbergen™ (FFH-Gebiet ,Walder um
Beverungen") und am ,Kalkberg" (FFH-Gebiet ,Kalkmagerrasen bei Calenberg
und Dalheim™). Dort war laut Antrag die MaBnahme C.10 nicht vorgesehen. Auf-
grund einer zeitgleich durchgefiihrten forstlichen MaBnahme in einem Waldbe-
stand auBerhalb des Schutzgebietes bot sich dort die glnstige Mdglichkeit, einen
Schwarzkiefern-Bestand komplett zu durchforsten, da die entsprechenden Ma-
schinen vor Ort waren. Im betroffenen Kiefernbestand war auf einer Teilflache
bereits eine MaBnahme zur Verbesserung der Kohéarenz (C.9) vorgesehen, die
nunmehr im Rahmen der MaBnahme C.10 mit umgesetzt wurde. Die Pflanzungen
der Zielbaumarten erfolgten in kleinen Trupps durch den Pflegetrupp der Land-
schaftsstation.
Im Bereich des FFH-Gebietes ,Walder um Beverungen", Teilgebiet ,Selsberge",
war nach der urspringlichen Planung die MaBnahme C.10 ebenfalls nicht vorge-
sehen, da diese aufgrund der extremen Steilhanglage nur schwierig und zudem
kostenintensiv umzusetzen gewesen ware. Im Lauf des Projektes wurde mit dem
zustandigen Forstbeamten, Herrn Matthias Wolff, eine Mdglichkeit erarbeitet, wie
das Ziel ,standortgerechter Laubwald"™ dort mittelfristig trotzdem erreicht werden
kdnnte. Hierzu wurden zu Beginn des Winters 2014 kleinere Fichtenbestande ge-
ringelt. Auf 13 Baumgruppen verteilt wurde hierzu die Rinde und das Kambium
der in der Gruppe befindlichen Baume auf einer Lange von ca. 20 cm geschalt.
Die Baume starben innerhalb eines Jahres ab, so dass bei Fortfiihrung der MaB3-
nahme in den Folgejahren der gewlnschte Auflichtungseffekt auf einer Gesamt-
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flache von geschatzt sieben Hektar erreicht werden sollte. Ziel war eine hinrei-
chende Belichtung des Waldbodens fur die Anpflanzung bzw. das Aufkommen
lichtliebender standortgerechter Laubgehdlze. Durch diese Vorgehensweise wur-
de es mdoglich, eine wesentlich gréBere Flache als urspringlich geplant mittel- bis
langfristig in einen standortgerechten Wald zu UberflGhren. Aufgrund des sehr
warmen und trockenen Herbstes 2016 und trockenen Winters bzw. trockenen
Frihjahrs 2017 trat dann eine unvorhergesehene Entwicklung im Gebiet ein: Der
Borkenkafer konnte sich in den durch Rotfaule und Trockenstress vorgeschadig-
ten Fichtenbestanden am Steilhang massiv ausbreiten, so dass im letzten Quartal
des Jahres 2017, also kurz nach Ende der Projektlaufzeit, der gesamte Bestand
enthommen werden musste um einen Befall benachbarter Fichtenbestande zu
verhindern. Die MaBnahme wurde mit aufwandiger, aber bodenschonender Seil-
krantechnik durchgefiihrt, so dass die langfristige Zielsetzung ,standortgerechter
Laubwald™ nunmehr zeitnah erreicht werden wird.

Aufgrund der Anderungen und witterungsbedingten Verzégerungen wurden die
MaBnahmen entgegen dem urspringlichen Zeitplan zeitlich nach hinten versetzt
durchgefihrt. Am Wandelnsberg wurden sie erst in der Verlangerungsphase ab-
geschlossen.

Tabelle 10: Action C.10 - Umwandlung in standortgerechte Wélder mit Anpflanzung von Licht-

baumarten
Natura s
2000- Gebiciename Flache laut Umgfsetzte
Antrag Flache
Code
DE—34:)2221— Kalkmagerrasen bei Ottbergen 2,00 ha -
DE-4321- Wandelnsberg 2,00 ha 2,06 ha
304
DE;;;ZO_ Hellberg-Scheffelberg 0,80 ha 0,36 ha
DE-4322- Walder um Beverungen - 5,03 ha
304
DE-34:)5221- Kalkmagerrasen bei Calenberg und Herlinghausen - 0,99 ha
8,44 ha
summe S = 176 %

Nach Projektende werden - abgesehen von einer Pflege des Jungbestandes am
Wandelnsberg und der regelmaBigen Pflege der Koharenzflaiche am Kalkberg
(FFH-Gebiet ,Kalkmagerrasen bei Calenberg und Dalheim™) - auf absehbare Zeit
keine weiteren MaBnahmen notwendig. Die Pflege wird von der Landschaftsstati-
on im Rahmen des Arbeits- und MaBnahmenplans Ubernommen, der vom Land
NRW und dem Kreis Hoxter finanziert wird.
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Eine regulare forstliche Nutzung der Bestdnde ist mit Ausnahme von Teilflachen
an den ,Selsbergen™ und am ,Wandelsberg" nicht vorgesehen.
Die in den Bestanden verbliebenen Nadelbdume werden bei Bedarf einzelstamm-
weise im Rahmen der forstlichen Bewirtschaftung entnommen.

Fotos der MaBnahmen finden sich beispielhaft in Anhang 6.

3.10. Action C.11 - Aufstockung der Frauenschuh-
bestinde (Cypripedium calceolus) im Kreis Hoxter

Die gartnerische Vermehrung der Rhizomabschnitte verlief weitgehend nach Plan.
Allerdings konnten statt der urspriinglich geplanten 360 Jungpflanzen nur 200
erzeugt werden. Die, wie sich bei der Enthahme der Rhizome herausstellte, teil-
weise Uber 60 Jahre alten Pflanzen scheinen einen Teil ihrer Vitalitdt eingebliBt
zu haben, so dass die Erfahrungswerte der Orchideengartnerei Hartl nicht unein-
geschrankt anwendbar waren.

Die ex-situ vermehrten Pflanzen wurden Ende August 2016 an den in Bezug auf
mdglichst optimale Wuchsbedingungen (Belichtung, Mineralboden, Auflagehori-
zont, Wasserhaushalt, Begleitflora) vorausgewahlten Flachen ausgebracht. Durch
vorheriges Pflanzen von mit dem Wurzelpilz des Frauenschuh beimpften Leber-
blimchen, der Aufbereitung des Bodensubstrates mit , Bimstuff* und das Entfer-
nen stoérender Wurzeln waren die Pflanzflachen im Vorfeld optimal gartnerisch
vorbereitet worden (vgl. Monitoring-Bericht im Anhang 29). Nach dem Auspflan-
zen wurden die Flachen weiter intensiv gartnerisch gepflegt, vor allem wurden
Individuen konkurrierender Pflanzenarten immer wieder entfernt und die Kraut-
und Strauchschicht in der Umgebung bei Bedarf mehrfach zuriickgeschnitten. Da
sich der Spatsommer 2016 sehr trocken prasentierte, mussten die Pflanzen Uber
Wochen hinweg etwa alle drei Tage gewassert werden, um das erfolgreiche An-
wachsen der Pflanzen sicherzustellen.

An insgesamt zehn vor wenigen Jahren verwaisten ehemaligen Wuchsorten in
den vier Life+-Projektgebieten ,Walder um Beverungen" (Teilflachen ,Rotsberg",
und Selsberge"), ,Kalkmagerrasen bei Ottbergen™ (Teilflachen ,Stockberg" und
~Muhlenberg"), ,Buchenwalder der Weserhange" (Teilflachen ,Ziegenberg" (drei
Flachen) und ,Langer Berg" (zwei Flachen)) sowie ,Wandelnsberg" wurden im
November 2016 darliber hinaus AnsaatmaBnahmen durchgefiihrt. Zu diesem
Zweck wurden am individuenreichsten Standort ,Selsberge" insgesamt 10 Sa-
menkapseln geerntet und die Standorte, an denen ausgesat werden sollte, durch
Ausharken der Kraut und Moosschicht, Entfernung konkurrierender Wurzeln und
Auslichten der Strauch-/Baumschicht optimiert.
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Einige der fir die Wiederansiedelung des Frauenschuhs vorgesehenen Standorte
im Bereich des FFH-Gebietes ,,Walder um Beverungen" liegen innerhalb einer Na-
turwaldzelle. Seitens des Landesbetriebes Wald und Holz NRW wurden die zur
Herrichtung des Standortes notwendigen - obgleich nur marginalen - Auflich-
tungsmaBnahmen nicht genehmigt (vgl. 2. Fortschrittsbericht vom 30.11.2015).
Die Standorte wurden daher aus der Planung genommen und durch vergleichba-
re Standorte im FFH-Gebiet ,Buchenwalder der Weserhdnge" ersetzt. Als Ergeb-
nis einer Gelandebegehung mit dem Experten flir den Frauenschuh, Herrn Karl-
Heinz Hartl, musste die Lage der Standorte teilweise nochmal modifiziert werden,
da Herr Hartl einige der Standorte flir die Anpflanzung der vorgezogenen Jung-
pflanzen flr nicht optimal geeignet einstufte und er die Gefahr sah, dass auf-
grund zu trockener standoértlicher Bedingungen die Ausfallrate der Jungpflanzen
hoch sein kénnte. Es wurden deshalb glinstigere Standorte ausgewahlt - u.a.
auch im FFH-Gebiet ,Kalkmagerrasen bei Ottbergen". Auf den anderen Standor-
ten wurden - soweit sie vom Fachmann als geeignet eingestuft wurden - Neube-
grindung durch Ansaaten vorgenommen (s.0.).

Tabelle 11: Action C.11 - Aufstockung der Frauenschuhbesténde (Cypripedium calceolus)

Natura Anzahl Pflan-
2000- Gebietsname zen/Standorte Umsetzung
Code laut Antrag
80 Pflanzen (2
DE-4221 Kalkmagerrasen bei Ottbergen = Standorte), zuzlgl.
302 R
2 Ansaatflachen
40 Pflanzen (1
DE-4222- ) ) 80 Pflanzen Standort),
Buchenwalder der Weserhange (verteilt auf vier .
301 zuzlgl. 5 Ansaat-
Standorte) N
flachen
40 Pflanzen (1
DE-4321- Wandelnsber 40 Pflanzen Standort),
304 9 (zwei Standorte) zuzlgl. 1 Ansaat-
flache
240 Pflanzen 40 Pflanzen (1
DE-4322- . . . Standort),
Walder um Beverungen (verteilt auf zwolf .
304 zuzigl. 2 Ansaat-
Standorte) .
flachen
200 Pflanzen
. ?;GosPsflan:en 56 %
umme
au 1ver::ill1t orte 15 Standorte
83 %

Als Indikator dient die Bestandsentwicklung des Frauenschuhs nach dem Aus-
pflanzen bzw. nach der Aussaat, die auch nach Abschluss des Projektes in regel-
maBigen Abstanden dokumentiert wird (vgl. After LIFE Conservation Plan, An-
hang 7).
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Fotos der MaBnahmen finden sich beispielhaft in Anhang 6.

3.11. Action C.12 - Auflichtung beschattender Wald-
bestinde zur VergroBBerung der LRT 6110*, 8160* und 8210

Die Arbeiten im Bereich der Kalksteinklippen des Ziegenberges (FFH-Gebiet ,Bu-
chenwalder der Weserhange") gestalteten sich wesentlich aufwandiger als ur-
sprunglich gedacht. Geschuldet ist dies dem Umstand, dass die entnommenen
Baume in der Felswand im Bereich der darunter liegenden Gesteinsschutthalden,
soweit mdglich, aufgearbeitet werden mussten. Weiterhin waren dort weitere
beschattende Baume und Haselgeblsche zu fallen und ebenfalls aufzuarbeiten.
Eine maschinelle Bergung des Holzes war bei der gegebenen Steilhanglage nicht
madglich, so dass es, soweit moglich, als Totholz seitlich oder am Hangfu3 der
Halden abgelagert wurde. Die Arbeiten wurden von Forstwirten der Stadt Hoxter
und von Mitarbeitern des Pflegetrupps der Landschaftsstation durchgefiihrt. In
der Felswand kamen ausgebildete Baumkletterer zum Einsatz, die sich dort ab-
seilten und die dort aufgewachsenen Schwarz-Kiefern entfernten.

Die Arbeiten wurden entgegen dem urspringlichen Zeitplan schon im Winter
2011/2012 begonnen und zogen sich bis zum Winter 2015/16 hin.

Tabelle 12: Action C.12 - Auflichtung beschattender Waldbestande zur VergréoBerung der LRT
6110*, 8160* und 8210

Natura Gebietsname Flache laut Umgesetzte
2000- Antrag Flache
Code
DE-;:)ZIZZ- Buchenwalder der Weserhd@nge 2,70 ha 2,86 ha
2,86 ha
Summe 2,70 ha
= 106 %

Im Bereich der Klippen werden in den nachsten Jahrzehnten keine weiteren Ein-
griffe notwendig. Im Bereich der Schutthalden mussen vermutlich im Abstand
von etwa 3-5 Jahren kleinere RickschnittmaBnahmen durchgefiihrt werden, die
durch den Pflegetrupp der Landschaftsstation im Rahmen des Arbeits- und MaB-
nahmenplanes Ubernommen werden.

Als Indikatoren dienten die von diesen LRT bedeckten Flachen im Bereich der
MaBnahmenflachen (vgl. Monitoringbericht im Anhang 29).

Fotos der MaBnahmen finden sich beispielhaft in Anhang 6.
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3.12. Action C.13 - Schaffung von Waldmanteln und
Saumen zur Forderung der Biodiversitat

Aufgrund der verschiedenen Anderungen im Rahmen der Umsetzung der MaB-
nahmen im Wald wurden entsprechende Anpassungen bei der MaBnahme C.13
notwendig, da sie dort, wo die Waldbestande komplett entnommen wurden, ent-
fielen. Dies war u.a. am ,Muhlenberg" (FFH-Gebiet ,Kalkmagerrasen bei Ottber-
gen") der Fall, wo sich die Flache entsprechend verringerte. Im Bereich der ,Bu-
chenwalder der Weserhange" konnte dagegen mehr Flache umgesetzt werden. In
der Summe kam es zu einem kleinen positiven Saldo. Die MaBnahmen wurden in
der ersten Halfte der Projektlaufzeit durchgefiihrt und gegeniber dem urspring-
lichen Zeitplan vorzeitig abgeschlossen.

Tabelle 13: Action C.13 - Schaffung von Waldménteln und Sdumen zur Férderung der
Biodiversitat

Natura ”
2000- Gebietsname Fliche laut UTgesetzte
Antrag Flache
Code
- - 1,07 ha
2514222 Buchenwalder der Weserhange 0,48 ha
= = 0,04 ha
5524221 Kalkmagerrasen bei Ottbergen 0,44 ha
DE-4321- 1,72 ha
304 Wandelnsberg 1,72 ha
- - 0,31 ha
DE-4420 Hellberg-Scheffelberg 0,40 ha
301
3,14 ha
Summe 3,04 ha
= 103 %

Die zukunftige Pflege der Waldmantel soll nach Vorbild der traditionellen Mittel-
oder Niederwaldnutzung erfolgen. Das heiBt, sie werden alle 20 bis 25 Jahre auf
den Stock gesetzt, die gewonnene Dendromasse soll als Energieholz verwertet
werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Ertrage die Kosten decken. Die
Umsetzung erfolgt im Rahmen der MaBnahmenkonzepte bzw. Pflegeplane fir die
FFH-Gebiete (s. After LIFE Conservation Plan, Anhang 7).
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3.13. Action C.14 - (Wieder-)Einfithrung einer
Mittelwaldwirtschaft unter Belassung von Solitdren

Diese MaBnahme war fur zwei FFH-Gebiete vorgesehen und wurde letztendlich
auch in zwei Gebieten umgesetzt. Allerdings kam es zu einem Wechsel der Ge-
biete: Im FFH-Gebiet ,Walder um Beverungen" war die MaBnahme zur Férderung
der standoértlichen Bedingungen fir den Frauenschuh im Bereich des Muhlenber-
ges vorgesehen. Die MaBnahme kam aufgrund der dort gelegenen Naturwaldzelle
nicht zum Tragen (vgl. C.11). Am Heinberg (,Kalkmagerrasen bei Ossendorf")
wurde die FlachengréBe der MaBnahme reduziert, da es dort Akzeptanzprobleme
gab und das primare Ziel der MaBnahme (Verbesserung der Koharenz zwischen
zwei isoliert liegenden Magerrasenkomplexen) auch mit einer geringeren Fla-
cheninanspruchnahme zu erreichen war. Am Kahlenberg (,Kalkmagerrasen bei
Ottbergen™) wurde die MaBnahme abweichend vom urspriinglichen Plan neu auf-
genommen. Sie wurde dort im Bereich des Larchenmischwaldes im &stlichen Teil
des Gebietes umgesetzt. Fir die Erreichung der Ziele sind die Anderungen ohne
Belang, da die Zielsetzungen (lichte Walder, Koharenz) durch die MaBnahme C.9,
die auf deutlich gréBeren Flachen als im Antrag vorgesehen umgesetzt werden
konnte, gewahrleistet wird.

Die Umsetzung erfolgte zu Beginn und am Ende des vorgesehenen Zeitfensters.

Tabelle 14: Action C.14 - (Wieder-) Einflihrung einer Mittelwaldwirtschaft unter Belassung von

Solitaren
Natura i
2000- Gebietsname Flache laut Umg?setzte
Antrag Fliche
Code
DE-4322- Walder um Beverungen 1,00 ha -
304
N 1,18 ha
3Dg34420 Kalkmagerrasen bei Ossendorf 2,25 ha
3Dg£4221_ Kalkmagerrasen bei Ottbergen - 0,66 ha
3,25 ha 1,84 ha
Summe
=69 %
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Entsprechend dem traditionellen Vorbild soll die Nutzung der Bestande im Turnus
von 20 bis 30 Jahren im Rahmen der reguldaren forstlichen Nutzung erfolgen. Im
Schutzgebiet ,Kalkmagerrasen bei Ossendorf® geschieht dies im Einvernehmen
mit dem Eigentimer, der Stadt Warburg, durch das zustandige Forstamt. Im Be-
reich der ,Kalkmagerrasen bei Ottbergen" wird die Landschaftsstation im Kreis
Hoxter die Nutzung sicherstellen. Es wird davon ausgegangen, dass die Ertrage
aus der Holzverwertung die Erntekosten decken (vgl. After LIFE Conservation
Plan, Anhang 7).

Fotos der MaBnahmen finden sich beispielhaft in Anhang 6.

3.14. Action C.15 - Kauf eines gelandetauglichen Pflege-
gerates mit Anbaugeraten

Zur effizienten Pflege der FFH-Gebiete im Kreis Hoxter wurde ein in der Alpenre-
gion Ublicher Hanggeratetrager, der ,Terratrac" (gelandegangiger Kleinschlep-
per), inklusive der beantragten Anbaugerate angeschafft. Durch seine spezielle
Bauweise ist der ,Terratrac® besonders hangtauglich und bodenschonend und
damit flr den Einsatz auf empfindlichen Flachen und bei schwierigen Anforderun-
gen in Schutzgebieten bestens geeignet.
Wahrend der Projektlaufzeit ergaben sich im Vergleich zum Antrag folgende Ab-
weichungen:
= Im Rahmen eines Termins zur Vorfihrung des beantragten Modells TT240
der Firma Aebi stellte sich heraus, dass das als potenziell geeignet befun-
dene Modell flr den reibungslosen Betrieb der vorgesehenen Anbaugerate
im angedachten Gelande (vor allem im Steilhangbereich, aber auch in
Nasswiesen) untermotorisiert ist.
Der Aebi-Terratrac TT280 hingegen verflgt Uber die benétigte Motorleis-
tung sowie insbesondere Uber ein extrem hohes maximales Drehmoment,
welches den reibungslosen Betrieb mit den vorgesehenen Anbaugeraten
auch in Steilhanglagen ermdglicht. Das gilt auch flir die im Frontlader-
Betrieb bendtigte moéglichst hohe Hubkraft der Fronthydraulik.
Da das flur die Aufgaben in den FFH-Gebieten des Kreises bendtigte Leis-
tungsprofil lediglich vom Aebi-Terratrac TT280 abgedeckt wird, wurde der
im Vergleich zum urspriinglich beantragten Modell teurere Aebi-Terratrac
2012 angeschafft.

= In der Grundausstattung wurde der Aebi-Terratrac TT280 ohne Kotflligel
geliefert. Beim Einsatz des Terratracs stellte sich heraus, dass Uber die
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Vorderachse hochgeschleuderter Dreck Gber das gesamte Fahrzeug verteilt
wird. Um den erheblichen Reinigungsaufwand zu minimieren wurden Kot-
fligeln nachgeristet.

= Laut Projektantrag war die Anschaffung eines Einachsschwaders zur
Durchfiihrung der MaBnahmen C 6 (Entwicklung und/oder Optimierung
von Flachland-Mahwiesen) vorgesehen. Da die modernen Mahgerate zwi-
schenzeitlich zusatzlich mit Férdertrommeln bzw. speziellen Zinkenradern
zur Schwadbildung ausgestattet werden kdnnen, war die Anschaffung ei-
nes Einachsschwaders nicht mehr erforderlich.
Die Aufriistung der Mahgerate mit einer Schwadfunktion fihrte zwar zu
Mehrkosten gegenlber den im Antrag angesetzten Preisen. Doch die
dadurch mogliche Einsparung eines zusatzlichen Arbeitsganges flir das
Schwaden, schafft im laufenden Betrieb eine effizientere und kostengiins-
tigere Umsetzung der MaBnahmen.

» Zusatzlich zu den beantragten Anbaugeraten wurde 2016 eine Forstseil-
winde angeschafft. Sie ermdglichte ein deutlich effizienteres Abraumen
von Schnittgut bei der Entbuschung und dem Aufarbeiten von Schwachholz
bzw. Schlagabraum im Zuge forstlicher MaBnahmen auch in steilen Lagen.
Konkret kam sie im zweiten Halbjahr 2016 und im ersten Halbjahr 2017 im
Rahmen der Umsetzung der MaBnahme C.9 (Abrdumen von Kronenschnitt
und Starkholz am Kahlenberg und Mihlenberg im FFH-Gebiet , Kalkmager-
rasen bei Ottbergen™), MaBnahme C.10 (Abraumen von Kronenschnitt auf
der Umwandlungsflache im FFH-Gebiet ,Wandelnsberg") und MaBnahme
C.12 (Nacharbeiten im Bereich der Rabenklippen/Ziegenberg im FFH-
Gebiet ,Buchenwdlder der Weserhdange™) ebenso wie im Rahmen des
Zaunbaus (Heraufziehen von Geblischen am Steilhang des Kiepenbergs im
FFH-Gebiet ,Kalkmagerrasen bei Dalhausen™) zum Einsatz. Zukunftig wird
die Seilwinde wie der Terratrac und die sonstigen Anbaugerate im Rahmen
der Pflege und Entwicklung der Naturschutzgebiete im Kreis eingesetzt
werden.

Fotos des Geratetrages incl. Anbaugerate finden sich im Anhang 6.
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Tabelle 15: Zeitplan - Vergleich Soll und Ist (Stand Juni 2017)

Action 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

S
Number/name TP [\ | {0 L1 AV | mpmpivyg i nfmpivyl nmpmjpnvg npnpvyglt I

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or action plans :

nicht vorgesehen N N O O B

B. Purchasel/lease of land and/or rights :

nicht vorgesehen N O I I B

C. Concrete conservation actions :

C.1: Vollstandige Entbuschung (100 % der Flache) X1 X X| X XX X | X

Tatsachlich umgesetzt

C.2: Entbuschung unter Belassung von Einzelstrau-

chern und Solitaren (70 % der Flache) XX X[ XX XX
Tatsachlich umgesetzt
C.3: Rodung von standortfremden Gehodlzen mit sl 52
dem Ziel der Offenland-Schaffung
Tatsachlich umgesetzt
C.4: Entfernung der Problemart Calamagrostis
. X X XX
epigejos
Tatsachlich umgesetzt
C.5: Zaunbau zur Haltung von Weidevieh (v. a. | 52 2 152
Ziegen) zur extensiven Weidenutzung
Tatsachlich umgesetzt
C.6: Entwicklung und/oder Optimierung von Flach-
iy X | X X
land-Mahwiesen
Tatsachlich umgesetzt
C.7: Forderung der Wacholder-Bestande (Juniperus - X

communis)

Tatsachlich umgesetzt

C.8: Entwicklung von Sonderstrukturen fir warme-
liebende Arten (Reaktivierung von Lesestein- X| X X| X XX X | X
haufen, Hangkanten und Felsbandern)

Tatséchlich umgesetzt

C.9: Schaffung lichter Waldstrukturen (inkl. Freistel-
len von Frauenschuhbestanden)

Tatséchlich umgesetzt

C.10: Umwandlung in Standortgerechte Walder mit
Anpflanzung von Lichtbaumarten

Tatséchlich umgesetzt

C.11: Aufstockung der Frauenschuhbestande (Cyp-
ripedium calceolus) im Kreis Hoxter

Tatsachlich umgesetzt

C.12: Auflichtung beschattender Waldbestéande zur X| X XX X | X
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VergroRBerung der LRT 6110*, 8160* und 8210

Tatsachlich umgesetzt

C.13: Schaffung von Waldméanteln und S&umen zur
Forderung der Koharenz

Tatséchlich umgesetzt

C.14: (Wieder-) Einfuhrung einer Mittelwaldwirtschaft
unter Belassung von Solitéaren

Tatsachlich umgesetzt

C.15: Kauf eines gelandetauglichen Pflegegerates mit
Anbaugeraten

Tatsachlich umgesetzt

Action 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

S
Number/name fp [\ | wfnpnvg i (U0 VLT VA L V1 AV A L I TR AV I I fu vyl 1l

D. Public awareness and dissemination of results :

D.1: Entwicklung eines Projektlogos X | X

Tatsachlich umgesetzt

D.2: Internetseite X[ X

Tatsachlich umgesetzt

D.3: Exkursionen, Veranstaltungen, Presseberichte XX XXX X[X[X[X]X]|X[X[XIX|X[X[X]|X[X]|X

Tatsachlich umgesetzt

D.4: Schulung von Referenten fur Filhrungen X[ X

Tatsachlich umgesetzt

D.5: Baustellenschilder/Infotafeln X | X X X

Tatsachlich umgesetzt

D.6: Informationsmaterialien XIX|X|X[X]X|X[X]|X]IX|X[X[X]X]|X|X]|X]X]X]|X

Tatsachlich umgesetzt

D.7: Werbe- und Prasentationsmittel XIX|X|IX[X]X|IX[X]IX]IX|X[X[X]|X]|X]|X]|X]X]|X

Tatsachlich umgesetzt

D.8: Wissenschaftlicher Austausch - Studienprojekt X X * X
und Fachtagung (*)

Tatsachlich umgesetzt

D.9: Laienbericht X

Tatsachlich umgesetzt

E. Overall project operation and monitoring:

E.1: Projektmanagement, wissenschaftliche Beglei-] x | x | x| x| x| x| x | x| x| xI x| x| x[xIx |Ix|x|[x1x]|x|x
tung

Tatséchlich umgesetzt

E.2: Verwaltung X | XX X]|X|X]IX|X|X|X]|X]|X[X[X]|X[X]|X[X]X[X]X

Tatsachlich umgesetzt

E.3: Projektbegleitende Arbeitsgruppe X X X X X X X X X

Tatséchlich umgesetzt

E.4: Vernetzung mit anderen LIFE und/oder nicht- XIxIxIxIxl xIxIxIxIx!IxlIxIxIxIxIxIxlIx|x]|x
LIFE Projekten

Tatsachlich umgesetzt

E.5: Monitoring X | X X| X X | X X | X X

Tatséchlich umgesetzt
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E.6:

After LIFE + Conservation Plan X

Tatsachlich umgesetzt

E.7:

Wirtschaftsprifung

Tatséchlich umgesetzt

3.15. Zusammenfassung der offentlichkeitswirksamen
MaBnahmen und der MaBnahmen zum Wissenstransfer

MaBnahmen des Natur- und Artenschutzes stehen insbesondere die betroffenen
Eigentimer und Landnutzer, aber auch viele Bilrgerinnen und Burger, deren poli-
tischen Vertreter und Berufsorganisationen haufig kritisch gegeniber. Dies be-
trifft auch das Schutzgebietssystem Natura 2000 im Kreis Hoxter. Um die Bedeu-
tung des europaischen Naturerbes und die Notwendigkeit des Erhalts der Biologi-
schen Vielfalt in der Projektregion und darlber hinaus herauszustellen, wurden
im Projektantrag zahlreiche MaBnahmen zur Wissensvermittlung und zur Forde-
rung der Akzeptanz vorgesehen.

Adressaten waren an erster Stelle die Burgerinnen und Blrger in der Region und
deren politischen Vertreterinnen und Vertreter sowohl auf Ebene des Kreises, der
Stadte und der Ortschaften. Weitere wichtige Adressaten waren die Landnutzer
(Landwirte, Schafer, Jager und der Forst). Eine ebenso wichtige Zielgruppe wa-
ren Multiplikatoren von Serviceclubs wie den Rotariern oder Lions, den Natur-
schutzvereinen und Verbanden oder die in der Region mitgliederstarken Heimat-
vereine.

Da der Kreis Hoxter Uber eine ausgezeichnete Infrastruktur fir die naturbezoge-
nen Erholung verfligt (u.a. im Rahmen des EFRE-Projekts ,Erlesene Natur" ge-
schaffen), waren Besucherinnen und Besucher eine weitere wichtige Zielgruppe.

Um eine langfristige Nachhaltigkeit der MaBnahmen zu gewahrleisten wurden
zudem Schulen und Hochschulen in die Offentlichkeitsarbeit eingebunden, so
dass ein Wissenstransfer in Richtung Bildung, Wissenschaft und Forschung er-
folgte.

Umgesetzt wurde dies, den jeweiligen Zielgruppen entsprechend, durch Print-
medien (Flyer, Presseartikel, Publikationen, Infotafeln), eine Homepage (mit ei-
nem Kurzfilm), Vortrage, Ausstellungen, Exkursionen und Wanderungen. Zielflih-
rend hat sich die Ausbildung von Referenten erwiesen (MaBnahme D.4), die auch
zuklnftig das Wissen rund um Natura 2000 an Interessierte weitergeben werden.
Schulveranstaltungen und Studienprojekte mit der Hochschule OWL sowie die
Betreuung von wissenschaftlichen Arbeiten dienten ebenso wie die Teilnahme an
LIFE- und Fachtagungen dem Wissenstransfer.
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3.16. Ubersicht iiber die verschiedenen Aktivititen

Action D.1: Entwicklung eines Projektlogos

Entwlrfe von Motiven fir ein Projektlogo wurden vom Projekttrager und assozi-
iertem Beteiligen gemeinsam entwickelt. Die Entwlirfe wurden dann unter Feder-
fUhrung des Kreises Hoxter umgesetzt. Sie werden auf den Printprodukten
(Briefpapier, Flyer, Infotafeln etc.) sowie auf der Projekt-Homepage oder bei Vor-
tragen genutzt.

Action D.2: Internetseite

Die Projekt-Homepage wurde unter der Federfihrung des Projekttragers in Zu-
sammenarbeit mit dem assoziierten Beteiligen entworfen und durch den Kreis als
Projekttrager realisiert und auf dem aktuellen Stand gehalten. Auf ihr werden das
Projekt und seine Ziele sowie die umgesetzten MaBnahmen vorgestellt. Der dort
aufrufbare Monitoringbericht informiert Uber die konkreten Projektergebnisse.

Action D.3: Auftakt-/Veranstaltungen, Exkursionen, Presseberichte
Bereits vor Beginn des LIFE+ Projektes wurde es im Rahmen von drei Terminen
den politisch Verantwortlichen im Kreis vorgestellt. Mit Beginn des Vorhabens
wurde zudem der Landschaftsbeirat des Kreises Uber das Projekt informiert. Ver-
antwortlich hierflir war der Projekttrager.

Die Vorstellung des LIFE+ Projektes bei der Bevdlkerung und Vertretern der loka-
len Politik erfolgte im Rahmen von zwei Auftaktveranstaltungen und vor dem
Planungsausschuss der Stadt Warburg. Im Rahmen dieser Veranstaltungen wur-
den insgesamt rund 100 Gaste informiert. Verantwortlich hierfir zeichnete eben-
falls der Kreis als Projekttrager (s. Anhang 10).

29 Vortrage, Infostande und Bilderausstellungen zum LIFE+ Projekt bzw. zu Na-
tura 2000 bezogenen Themen wurden wahrend der Laufzeit des Projektes ange-
boten und durchgefliihrt (s. Anhang 11). Fir diese Veranstaltungen zeichnete die
Landschaftsstation als assoziierter Partner verantwortlich. An Veranstaltungen
nahmen rund 1800 Gaste teil. Sie wurden Uber die Bedeutung des Europaischen
Naturerbes und die Zielsetzungen des LIFE+ Projektes informiert.

Zum Ende des LIFE+ Projektes wurde unter Federfllhrung des Kreises am
28.06.2017 eine Abschlussveranstaltung ausgerichtet, zu der alle am Vorhaben
beteiligten Personen und Unterstltzer eingeladen wurden. Der Einladung folgten
50 Personen (vgl. Presseartikel im Anhang 15).

53



P
Vielfalt 7

auf Kalk

Im Rahmen von 28 Exkursionen/Wanderungen (s. Anhang 13) wurden rund 550
weitere interessierte Blrgerinnen und Blrger an die oben genannten Themen
herangeflhrt. Sie wurden von Mitarbeitern der Landschaftsstation und in Eigen-
verantwortung von speziell ausgebildeten Landschaftsfihrern durchgefihrt.

Im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung aller in NRW laufenden LIFE+ Pro-
jekte fand am 07.11.2012 eine Ausstellungseréffnung im Landtag von NRW in
Disseldorf statt. Die zweiwdchige Ausstellung informierte tGber NATURA 2000,
das LIFE-Programm und die vielfaltigen Projekte im Land.

Wadhrend der gesamten Laufzeit des Projektes sind 79 Presseartikel (s. Anhang
15) zum Vorhaben erschienen. Mehrere eingereichte Textvorlagen wurden nicht
veroffentlicht.

Weiterhin wurde am 07.10.2014 ein Filmbeitrag zum Thema ,Enziane"™ im LIFE+
Gebiet Hellberg-Scheffelberg in der OWL Naturzeit im Programm der Lokalzeit
OWL des WDR ausgestrahlt. Ein Bericht Uber das gesamte Projekt wurde im
Rahmen der Abschlussveranstaltung am 28.06.2017 im Lokalradio Hochstift ge-
sendet. Mitschnitte der beiden Beitrage liegen leider nicht vor.

Action D.4: Schulungen von Referenten fiir Fiihrungen

Im Rahmen des LIFE+ Projektes sollten 10 Referenten fir Fihrungen und Vor-
trage geschult werden. An der zweitdgigen (26.11. und 30.11.2012), von der
Landschaftsstation durchgefihrten Fortbildung nahmen 17 bereits im EFRE-
Projekt ,Erlesene Natur® zum Landschaftsflihrer ausgebildete Interessierte teil
(Liste der Teilnehmenden im Anhang 16). Von diesen bietet rund die Halfte re-
gelmaBig Veranstaltungen rund um die heimische Natur, zu den Natura 2000-
Gebieten und zum LIFE+ Projekt an. Dies erfolgt zumeist in Absprache mit der
Landschaftsstation oder dem Kreis als Projekttrager. Die Aktiven werden auch
nach Ende des Projektes entsprechende Veranstaltungen anbieten.

Action D.5: Baustellenschilder/Infotafeln

Um Spazierganger und Wanderer in den Projektgebieten Uber aktuell laufende
Arbeiten zu unterrichten, wurden dort wahrend der jeweiligen Zeitraume Baustel-
lenschilder aufgestellt. Diese lagen in zwei Versionen vor: In den Gebieten, in
denen umfangreiche MaBnahmen umgesetzt wurden, wurden speziell zugeschnit-
tene Tafeln angefertigt. Um Material und Kosten zu sparen wurden fir kleinere
MaBnahmen Tafeln erstellt, die allgemeine Hinweise zum Life+ Projekt enthielten
und auf denen auf einem freien Feld dann reversible spezielle Informationen zu
den Arbeiten gegeben wurden. Weiterhin wurden fir drei Teilflachen von Schutz-
gebieten (Kalkberg, Am FlieBbach und Stockberg in den FFH-Gebieten ,Kalkma-
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gerrasen bei Herlinghausen und Calenberg" und ,Kalkmagerrasen bei Ottber-
gen"), die bisher ohne Informationstafeln waren bzw. deren Infotafel abgangig
war, neue, dauerhaft installierte Infotafeln erstellt, die Uber die Natura 2000-
Gebiete und die MaBnahmen und Zielsetzungen des LIFE+ Projektes informieren
(Dokumentation im Anhang 19). Flur die Umsetzung war die Landschaftsstation
im Kreis Hoxter als assoziierter Partner verantwortlich.

Action D.6: Informationsmaterialien

Im Verlaufe des Projektes wurden insgesamt drei Flyer mit unterschiedlichen In-
halten erstellt (s. Anhang 20). Im ersten Flyer wurde das LIFE+ Projekt an sich
und die wichtigsten Ziele thematisiert. In der zweiten Auflage standen die MaB-
nahmen im Vordergrund, in der dritten dann erste Ergebnisse. Ein im Projektan-
trag nicht vorgesehener Kurzfilm Gber die umfangreichen Entbuschungsarbeiten
wurde zur Illustrierung der Projektinhalte und Ziele erstellt. Der Film dokumen-
tiert eindrucksvoll die Entwicklungen im FFH-Gebiet ,Schwiemelkopf®. Er ist auf
der Projekthomepage abrufbar und wurde im Rahmen von Veranstaltungen vor-
gefuhrt.

Weiterhin wurde ein Diorama zu den Halbtrockenrasen und den wertgebenden
Arten erstellt (s. Anhang 21), dass flir Ausstellungen (z.B. im Landtag von NRW,
Ausstellungserdoffnrung am 07.11.2012) und im Rahmen von Veranstaltungen
zum Einsatz kam und zuklnftig in den Raumlichkeiten der Landschaftsstation
prasentiert wird.

Fir die Umsetzung diese MaBnahme war die Landschaftsstation federfihrend
verantwortlich.

Action D.7: Werbe- und Prasentationsmaterial

Laut Antrag war die Erstellung eines Posters (Anhang 22) und von 2 Rollup-
Displays vorgesehen. Im Rahmen der Umsetzung wurde die Zahl der Rollup-
Displays von zwei auf drei erhéht (s. Anhang 21). Sie wurden so gestaltet, dass
sie problemlos mit dem Diorama kombiniert werden kénnen und sich inhaltlich
erganzen.

Fir die Umsetzung diese MaBnahme war die Landschaftsstation federfihrend
verantwortlich.

Action D.8: Wissenschaftlicher Austausch - Schul- und Studienprojekte
sowie Fachtagung
Wahrend der Projektlaufzeit wurden insgesamt sieben Veranstaltungen (s. An-
hang 18) mit Schilern durchgefiihrt, an denen insgesamt 302 Schiiler teilnah-
men. Besonders nachhaltig waren drei halbtagige Veranstaltungen fiir mehrere
Biologie-Leistungskurse, in deren Rahmen die Schiler in die Erfassung abioti-
scher und biotischer Grundlagen eingebunden und anschlieBend mit den Proble-
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men des Erhalts wertgebender Lebensraume und Arten vertraut gemacht wur-
den. Diese Veranstaltungen wurden in der Schule vor- bzw. nachbereitet.

In enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 9 ,Landschaftsarchitektur® der
Hochschule OWL in Hdxter wurden in den Jahren von 2012 bis 2017 jeweils ein
Studienprojekt durchgeftihrt. Die Zahl der Teilnehmer lag zwischen 12 und 17
Personen, insgesamt nahmen 85 Studierende an den Veranstaltungen teil (vgl.
Anhang 24). Die Studenten/Innen wurden in unterschiedliche Kartierungen und
Untersuchungen eingebunden, die letztendlich auch der Dokumentation der Pro-
jektergebnisse dienen.

Ergebnisse von Untersuchungen zur Blitendkologie zum Frauenschuh wurden
von M. LOHR zusammengefasst und publiziert (LOHR, M. (2013): Zur Bestau-
bungsdkologie des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus) im Weserbergland
(Orchidaceae, Insecta: Hymenoptera). - Beitrdge zur Naturkunde zwischen Egge
und Weser 24: 23-40, Anhang 27).

Als ein Ergebnis der durchgeflihrten Studienprojekte haben sich vier Kandidaten-

gefunden, die im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeiten Themen aus dem LIFE+ Pro-
jekt bearbeitet haben (vgl. Tab. 16 / pdf im Anhang 25).

Tabelle 16: Betreute Bachelor-Arbeiten, die an der Hochschule OWL angefertigt wurden

Mai/Juni 2016 Paul Bisping: Erfolgskontrolle von MaBnahmen zum Schutz von Kalk-
Halbtrockenrasen im Rahmen des LIFE-Projektes ,Vielfalt auf Kalk" am Bei-
spiel der Projektflachen Mihlenberg, Kahlenberg und Stockberg bei Ottber-
gen, Bachelor-Thesis

Mai/Juni 2016 Jannik Fuest: Erfolgskontrolle des LIFE+ Projekts ,Kalkgepragte Trocken-
lebensrdume im Kulturland Kreis Hoéxter® in den Gebieten ,Hellberg-
Scheffelberg" und , Selsberg", Bachelor-Thesis

Mai/Juni 2016 Jasper Neumann: Erfolgskontrolle des LIFE+ Projekts ,Vielfalt auf Kalk™ in
den Projektgebieten ,Desenberg® und ,Kalkmagerrasen bei Ossendorf",
Bachelor-Thesis

Mai/Juni 2016 Julia Schenkenberger: Kosten der Instandsetzung und Pflege von Halb-
trockenrasen im Verhaltnis zum erzielten Mehrwert, Bachelor-Thesis

Im Rahmen des LIFE+ Projektes erhobene Daten sind zudem in zwei Masterar-
beiten (Hannah Bergmann, Tobias Maul) der Universitat Regensburg eingeflos-
sen, die die Regenerierbarkeit von Halbtrockenrasen zum Thema hatten.

Ein intensiver wissenschaftlicher Austausch bestand wahrend der gesamten Pro-
jektlaufzeit mit Herrn Prof. Dr. Winfried Turk und Dr. Mathias Lohr, beide von der
Hochschule OWL, Fachbereich 9 Landschaftsarchitektur.

In Zusammenarbeit mit dem Forschungsschwerpunkt ,Kulturlandschaft" des
Fachbereichs 9 der Hochschule OWL wurde in Kooperation mit Prof. Dr. Ulrich
Riedl die Fachtagung ,Vielfalt auf Kalk™ organisiert und durchgefiihrt. Sie fand am
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01. und 02.10.2014 an der Hochschule in Héxter statt. Zusammen mit den 11
Referenten nahmen 100 Personen an der Veranstaltung teil (vgl. Anhang 26).

Fir die Umsetzung diese MaBnahme war die Landschaftsstation federfihrend
verantwortlich. Die Tagung wurde vom Kreis HOoxter als Projekttrager organisiert.

Insgesamt wurden zum Projekt sieben Artikel publiziert, die letzten beiden er-
schienen im Mai und November 2017. Ein weiterer Artikel zum Thema Frauen-
schuh liegt als Manuskript vor (vgl. Anhang 27):

1 BEINLICH, B. & F. GRAWE (2012): ,Kalkgepréagte Trockenlebensraume im Kreis Hoxter -
Ein LIFE+ Projekt fir den Kreis Hoxter (NRW)". - Beitrdge zur Naturkunde zwischen
Egge und Weser 23 (S. 35 - 62)

2 LOHR, M. (2012): ,Zur Bestdaubungsdkologie des Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
im Weserbergland (Orchidaceae, Insecta: Hymenoptera)". - Beitrage zur Naturkunde
zwischen Egge und Weser 24 (S. 23 - 40)

3 BEINLICH, B. & TH. BLUME (2013): ,Kalkgepragte Trockenlebensrdume im Kreis Hoxter -
Ein LIFE+ Projekt zum Schutz der biologischen Vielfalt im Kreis Hoxter". Kreis Hoxter
Jahrbuch 2014 (S. 95 - 102)

4 BEINLICH, B. & TH. BLUME (2014): ,Kalkgepragte Trockenlebensraume im Kreis Hoxter -
Ein LIFE+ Projekt zum Schutz der biologischen Vielfalt im Kreis Hoxter". Heimatpflege
in Westfalen 27 H.1 (S. 1 - 6)

5 BEINLICH, B. & F. GRAWE (2016): Frauenschuh, eine seltene Schénheit. — in: Ministerium
fur Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Fur die Schatze unserer Natur — LIFE-Natur-Projekte in
NRW, Diusseldorf: 48-49

6 BEINLICH, B., F. GRAWE & TH. BLUME (2017): ,Kalkgepragte Trockenlebensraume im Kul-
turlandKreis Hoxter" — ein LIFE +-Projekt zum Schutz der biologischen Vielfalt. - Aus
dem Landkreistag / Schwerpunkt, Eildienst Heft 5/2017: 193-196

7 BEINLICH, B. & F. GRAWE (2017): Vielfalt auf Kalk — Ergebnisse des LIFE+-Projekts kon-
nen sich sehen lassen. - in: Kreis Hoxter (Hrsg.): Jahrbuch 2018: 246-253

8 LOHR, M., B. BEINLICH, F. GRAWE & K.-H. HARTL (in Vorbereitung): Férderung von Orch-
ideen im Kreis Hoxter durch das Life+-Projekt ,Vielfalt auf Kalk®.

Action D.9: Laienbericht

Der Laienbericht wurde im November/Dezember 2017 unter der Federflihrung
der Landschaftsstation im Kreis Hoxter als assoziiertem Partner erstellt und wird
zusammen mit dem Abschlussbericht eingereicht. Digital ist er auf der Projekt-
Homepage abrufbar.
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Action E.3: Projektbegleitende Arbeitsgruppe

Die Projektbegleitende Arbeitsgruppe trat wahrend der Projektlaufzeit siebenmal
zusammen. Im Rahmen der ersten Treffen im Jahr 2012 wurden die Projektziele
und auftretende Fragen/Probleme vorgestellt und zur Diskussion gestellt. Ab
2013 wurden die Treffen ins Freiland verlegt, so dass die Ergebnisse durchge-
fuhrter MaBnahmen direkt in Augenschein genommen und vor Ort am ,Objekt"
gegebenenfalls auch kritisch hinterfragt werden konnten. Dies hat sich als sehr
konstruktiv herausgestellt, da die Praktiker aus den verschiedenen Disziplinen
wertvolle Tipps geben konnten. Das letzte Treffen fand im Rahmen der Ab-
schlussveranstaltung zum LIFE+ Projekt am 28.06.2017 am Heinberg im FFH-
Gebiet ,Kalkmagerrasen bei Ossendorf" statt.

Termine der PAG-Treffen:
23.01.2012, 23.10.2012, 09.07.2013, 20.05.2014, 23.07.2015, 19.09.2016,
28.06.2017

Von den 23 Mitgliedern der Arbeitsgruppe nahmen im Schnitt 18 an den Treffen
teil (s. Teilnehmerlisten, Anhang 28).

Action E.4: Vernetzung mit anderen LIFE und/oder Nicht-LIFE-Projekten
Wahrend der Projektlaufzeit nahmen Mitarbeiter des Projekttrégers als auch des
assoziierten Partners an insgesamt 14 LIFE-Vernetzungstreffen teil. Das letzte
Treffen wahrend der Projektlaufzeit fand am 27./28.09.2016 im Kreis Hoxter
statt. Es handelte sich um ein NRW-LIFE-Vernetzungstreffen in Beverungen-
Blankenau. An dem Treffen nahmen 36 Teilnehmer aus anderen LIFE-Projekten,
Vertreter verschiedener Bezirksregierungen und des MULNV NRW sowie Vertreter
der Hochschule OWL statt. Es wurde vom Kreis Hoxter als Projekttrager zusam-
men mit der Landschaftsstation ausgerichtet.

Nach Projektende wurde am 25./26.09.2017 ein weiteres Vernetzungstreffen in
Bonn (LIFE+-Projekt ,Villewalder") besucht.

Im Rahmen der Vernetzung wurden zudem drei Fachtagungen mit Fachthemen
zum speziellen Artenschutz besucht. Auf einem Werkstattgesprach des LWL-
Naturkundemuseum in Mlinster mit 29 Teilnehmern am 29./30.11.2014 wurde
das LIFE-Projekt vorgestellt und spezielle MaBnahmen fir den Artenschutz disku-
tiert.

Die Nachbarkreise Holzminden (Niedersachsen) und Waldeck-Frankenberg (Hes-
sen) wurden in den Jahren 2014 und 2015 in Bezug auf angedachte LIFE-
Projekte mit ahnlich gelagerten Zielsetzungen beraten (insgesamt drei Termine).
Ein intensiver Wissenstransfer und enge Zusammenarbeit findet seit 2015 mit
dem Naturpark Solling-Vogler statt. Dort werden aktuell ArtenhilfsmaBnahmen
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zur Férderung des Frauenschuhs durchgeftihrt. Die jeweils gewonnenen Erkennt-
nisse zur Férderung des Frauenschuhs wurden und werden im Rahmen von ge-
genseitigen Besuchen weitergegeben. Die Zusammenarbeit ist auch Uber die
Laufzeit des LIFE+ Projektes hinaus vorgesehen.
Flr die letztgenannten Punkte ist bzw. war die Landschaftsstation verantwortlich.

Tabelle 17: Zusammenstellung der Ergebnisse/Produkte der MaBnahmenpakete D und E

MaBnahme Im Antrag vorgesehen realisiert
Projektlogo ja ja, drei Versionen
Internetseite ja ja

Auftaktveranstaltungen

2, ca. 100 Teilnehmer

2, ca. 100 Teilnehmer

sonstige Veranstaltungen/Vortrage

6-12; 250-300 Teilnehmer

29, ca. 1.800 Teilneh-
mer

Exkursionen, Fihrungen

ca. 15; ca. 300 Teilnehmer

28; mind. 640 Teilneh-
mer

Schulveranstaltungen

25; ca. 600 Teilnehmer

7 mit 302 Teilnehmern

Veranstaltungen fiir politische Entschei-
dungstrager

5; ca. 75 Personen

4; 91 Teilnehmer

Ausstellung im Landtag incl. Er6ffnungs-
veranstaltung

2 Wochen, Besucher-
zahl unbekannt

Presseartikel ca. 80 79
Film- und Radiobeitrage ja zwei
Publikationen zum Projekt ja SCETRI ClE

Druck)

Schulungen Referenten

10 Personen

17 Personen

Baustellenschilder / Infotafeln

9 Tafeln

6 Baustellentafeln und
3 Infotafeln

Faltblatt / Flyer

drei Auflagen, Homepage

drei Auflagen, Homepa-
ge

Kurzfilm

einer, auf Homepage

Laienbericht

Auflage: 200, Homepage

500 Expl. u. 200 Expl.
engl. Fassung,

Homepage
Roll up-Displays zwei drei
Poster 500 500
. eins (nutzbar in Kombi-
Diorama - . .
nation mit Roll ups)
Studienprojekt i sieben Veranstaltun-

gen, 85 Teilnehmer

Betreuung von Master- und Bachelorar-

sechs

59



B\

Vielfalt /I

auf Kalk
beiten
Fachtagung eine; 50 Teilnehmer eine; 100 Teilnehmer
Projektbegleitende Arbeitsgruppe 10 Treffen 7 Treffen

18 Treffen, incl. Aus-
Vernetzungstreffen 10 Treffen richtung eines Treffens
im Kreis Hoxter

Beratung von zwei an-
gedachten LIFE-

Beratung / Wissenschaftlicher und fachli- Projekten, fachlicher

cher Austausch auf der Arbeitsebene i Austausch mit Frauen-
schuhprojekt im Nach-
barkreis

Action E.5 Monitoring

Die Ergebnisse des Monitorings sind ausflihrlich in den Anhdngen 29, 30 und 31
dargelegt.

In Bezug auf die Entwicklung der Lebensraumtypen und Koharenz stellen
sie sich wie folgt dar:

Eines der wesentlichen Ziele der im Rahmen des LIFE-Projektes durchgefiihrten
MaBnahmen war es, die Flache der FFH-Lebensraumtypen in den Projektgebieten
zu vergrdBern. Zur Dokumentation der diesbeziiglichen Veranderungen sind die
vor Durchfihrung der MaBnahmen sowie nach deren Abschluss als LRT anzuspre-
chenden Flachen kartiert und die FlachengréBen GIS-gestitzt ermittelt worden.
Als LRT wurden bei der abschlieBenden Kartierung auch diejenigen Flachen ange-
sprochen, die sich aufgrund ihrer bisherigen Entwicklung und ihrem Entwick-
lungspotential (abgeleitet durch die abiotischen Geofaktoren Exposition, Inklina-
tion, Geologie und Bodenprofil sowie Einbindung in den Flachenkontext) mittel-
fristig zu Lebensraumtypen entwickeln werden.

Als Ergebnis lasst sich festhalten, dass flir samtliche Lebensraumtypen in allen
elf Projektgebieten eine positive Flachenbilanz zu verzeichnen ist! Die Gesamtfla-
che aller LRT vergréBerte sich dabei von 122,4 ha auf 180,6 ha, was einer Zu-
nahme von 47,6 % entspricht. Besonders positiv war die Entwicklung dabei bei
den Kalk-Halbtrockenrasen (LRT 6210), wo eine Zunahme der Flache um fast 40
ha (59,3 %) zu verzeichnen ist sowie bei den Glatthaferwiesen (LRT 6510), wo
uber 15 ha (40,9 %) neu entwickelt wurden (vgl. Tab. 29).
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Tabelle 18: FlachenmaBige Entwicklung der Lebensraumtypen infolge der umgesetzten MaBnah-

men
Gesamt

LRT 2010 (ha) 2016 (ha) Verhiltnis 2010 / 2016 |Zunahme (ha)
LRT 5130 11,85 13,14 110,9% 1,29
LRT 6110 0,585 0,724 123,8% 0,139
LRT 6210 66,79 106,382 159,3% 39,592
LRT 8160 6,089 8,11 133,2% 2,021
LRT 8210 0,02 0,022 110,0% 0,002
LRT 6510 37,08 52,264 140,9% 15,184
Gesamt 122,414 180,642 147,6% 58,228

Uber die absoluten FlachengréBen hinaus konnte die durchschnittliche Fléchen-
groBe der wertbestimmenden Lebensrdaume deutlich vergréBert werden. Betrug
beispielsweise die mittlere FlachengrdBe der als LRT 6210 (Kalkmagerrasen) an-
zusprechenden Einzelflachen im Jahre 2010 noch 0,61 ha, waren die Flachen
zum Projektende im Mittel 1,09 ha und damit etwa 1,8 mal so groB. Gleichzeitig
sank die absolute Zahl der Einzelflachen von 73 auf 61, was dem Umstand ge-
schuldet ist, dass zahlreiche Kleinstflachen durch gezielte KoharenzmaBnahmen
(Entbuschungen, Entnahme trennender Gehdlzriegel, Auflichtung von Waldern)
miteinander zu gréBeren Flachen mit grdéBerer dkologischer Leistungsfahigkeit
verbunden wurden.

Wesentliche Ergebnisse der floristisch-vegetationskundlichen Erhebun-
gen

Die Auswertung der Dauerbeobachtungsflachen zeigt, dass bereits wenige Jahre
nach Durchfihrung der MaBnahmen zahlreiche Kennarten und Zielarten des je-
weiligen Lebensraumtyps in die optimierten Flachen eingewandert sind bzw. aus
der Diasporenbank aufgelaufen sind. Dies gilt sowohl fur die Kalkmagerrasen und
Wacholderheiden mit Kalkmagerrasen in der Krautschicht, wo typischerweise be-
reits im zweiten Jahr nach der Erstinstandsetzung, sprich der Enthahme von Ge-
blschen, Orchideen und verschiedene Kennarten der Magerrasen aufliefen, als
auch flr die Salbei-Glatthaferwiesen, wo zumeist bereits im Folgejahr nach
Durchfihrung der MaBnahme die Rosetten des Wiesen-Salbei (Salvia pratensis)
sowie zahlreiche weitere, oft buntbliihende Arten aufliefen, die auf den jeweiligen
Flachen vor der Anreicherung nicht vorkamen. In den lichtgestellten Waldern fin-
det sich dank der nun erfolgenden starkeren Belichtung des Waldbodens eben-
falls eine zunehmend artenreiche Krautschicht aus Arten der Kalkmagerrasen
und der Seggen-Buchenwalder.
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Auf den freigestellten Schuttfluren und Kalkfelsen verlduft die Etablierung neu
eingewanderter Arten aufgrund der standdrtlich bedingten, vergleichsweise
schwierigen Wuchsbedingungen naturgemaB langsamer. Auch hier konnten aber
bereits Arten wie Schmalblattriger Hohlzahn (Galeopsis angustifolia) oder Astlose
Graslilie (Anthericum liliago) erfasst werden, die vor der MaBnahme in Teilberei-
chen der Flachen nicht oder nur in sehr geringer Individuenzahl vorkamen. Als
weiteres Beispiel sei die seltene Heilwurz-Sommerwurz (Orobanche bartlingii)
genannt, die nach den FreistellungsmaBnahmen in den Felsnischen der Raben-
klippen (Ziegenberg) mit zahlreichen Exemplaren kartiert werden konnte.
Generell lasst sich feststellen, dass sich die Artenzahlen der Bestande - auch un-
ter Abzug der nur temporar auflaufenden Anuellen und der Stdérzeiger - infolge
der MaBnahmen durchweg deutlich erhéht haben.

Wesentliche Ergebnisse der faunistischen Erhebungen

Die Ergebnisse des Monitorings in Bezug auf tagfliegende Schmetterlinge zeigen,
dass sich die im Projekt durchgefiihrten MaBnahmen nicht negativ auf die Arten-
zahlen und -zusammensetzungen der Falterzénosen ausgewirkt haben. Ein Ver-
lust an Arten ist, bezogen auf das gesamte Projektgebiet, nicht gegeben. Viel-
mehr ist bei den Arten der Magerrasen und des mageren Grlinlands eine leichte
Zunahme festzustellen, die in mehreren Fallen (Kreuzdorn-Zipfelfalter [Satyrium
spini], Quendel-Ameisenblauling [Maculinea arion] und Mauerfuchs [Lasiommata
megera]) eindeutig oder mit groBer Wahrscheinlichkeit auf die durchgefiihrten
MaBnahmen zurtckzuflhren ist.

Die Bedeutung der Flachland-Mahwiesen flr tagfliegende Falter ist insbesondere
in der quantitativen Verbesserung des Nektarangebotes fir die Falter im Allge-
meinen, aber auch fur charakteristische Arten der Halb-Trockenrasen im Speziel-
len zu suchen.

Die durchgefiihrten Untersuchungen anhand von Tagfaltern zur Frage, ob die
licht gestellten Walder den angestrebten Individuenaustausch gewahrleisten,
zeigten, dass ein Bestockungsgrad von 0,5 und mehr zu keinen befriedigenden
Ergebnissen flihrt. Erst bei einem Bestockungsgrad von 0,3 ist eine ausreichende
Koharenz gegeben.

Die neu angelegten oder wieder freigestellten Sonderstrukturen flir Zauneidechse
(Lacerta agilis) und Schlingnatter (Coronella austriaca) werden von den Zielarten
angenommen, wobei direkte Nachweise auf den Sonderstrukturen eher selten
gelangen. Allerdings konnten die Arten in einem Radius von 50 m um die Struk-
turen verstarkt nachgewiesen werden, so dass unterstellt werden kann, dass sie
die Strukturen auch nutzen.
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Bewertung der Ergebnisse

Die gesetzten Ziele in Bezug auf die MaBnahmenumsetzung wurden quantitativ
im vollen Umfang erreicht. Bei den meisten MaBnahmen lag der Umsetzungsgrad
unter Einbeziehung externer MaBnahmen Dritter sogar deutlich Gber den Zielvor-
gaben. Es konnten somit erhebliche Synergien mobilisiert werden. Dort, wo die
MaBnahmen nicht im vollen Umfang realisiert werden konnten, war dies fir die
naturschutzfachlichen Zielsetzungen ohne Relevanz, da sie durch die Umsetzung
anderer MaBnahmen gewahrleistet werden (vgl. Tab. 18).

Dass die Umsetzung zahlreicher MaBnahmen auf groBerer Flache bei einem
gleichbleibenden Gesamtbudget mdglich wurde, ist folgenden Faktoren zuzu-
schreiben: Gerade zu Beginn des Projektes waren die Preise fur Wert- und Ener-
gieholz hoch. Da im Einvernehmen mit den Eigentimern der jeweiligen Flachen
(Kommunen, Land, Kreis) eine Fehlbedarfsfinanzierung vorgesehen war, wirkte
sich dies positiv aus, da der Deckungsbeitrag deutlich héher als urspringlich an-
genommen ausfiel. Dies erlaubte es, zusatzliche Flachen in die MaBnahmenum-
setzung einzubeziehen. Hinzu kamen dann noch MaBnahmen, die in Kooperation
mit Dritten im Projektgebiet umgesetzt wurden und so zur Zielerreichung beitru-
gen, ohne dass auf die finanziellen Ressourcen aus dem Projekt zuriickgegriffen
werde musste (= Synergien!). Als weiterer Faktor ist zu nennen, dass vor allem
in der ersten Halfte des Projektes die ausgeschriebenen Landschaftspflegerischen
Arbeiten deutlich glnstiger als kalkuliert angeboten und letztendlich auch abge-
rechnet wurden. Mdglich wurde dies u.a., da die zum Zuge gekommenen Firmen
Uber Spezialgerate verfigten, die ein kostenglinstigeres Arbeiten erlaubten.

Aus qualitativer Sicht sind noch nicht alle Zielvorgaben (z.B. durchgangig gute
Erhaltungszustande der LRT in den Projektgebieten) erreicht. Dies ist vor allem
darauf zurlckzufiihren, dass die Flachen in Abhangigkeit vom Ausgangszustand
(dicht verbuscht, Rohhumusauflagen unter Fichten, fehlende oder verarmte
Diasporenbank) unterschiedlich lange Entwicklungszeitraume bendtigen, die ins-
besondere dort, wo die MaBnahmen erst zum Ende des Projekts umgesetzt wur-
den, deutlich Uber die Laufzeit hinausreichen (vgl. Tab. 19). Einige MaBnahmen
zeigten aber auch sehr schnell positive Wirkungen. So flihrten MaBnahmen zur
Verbesserung der Koharenz schon in den Folgejahren zu positiven Ergebnissen.
Das gleiche gilt flr einige Arten aus der Flora oder Fauna, die z.B. aus der
Diasporenbank direkt nach Durchfihrung der Entbuschung aufliefen (z.B.
Stachys germanica), sich schnell ausbreiten konnten (z.B. Schmalblattriger Hohl-
zahn [Galeopsis angustifolium] oder Schwalbenwurz [Vincetoxicum hirundinaria]
im Bereich der Felsformationen) oder Falterarten, die neugeschaffene Strukturen
wie z.B. Stockauschlage des Kreuzdorns bereits im ersten Jahr mit Eiern belegten
(Kreuzdorn-Zipfelfalter [Satyrium spini]) (vgl. Monitoringbericht im Anhang 29).
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Die Zielvorgaben fir die MaBnah-
men C.1 und C.2 wurden nicht nur
im vollen Umfang erreicht, sondern
um mehr als 5 ha (Umsetzungs-
grad: 138 %) Ubertroffen. Die neu-
geschaffenen Flachen entwickeln
sich in Richtung des LRT 6210 bzw.
artenreiches Grinland und stehen
den Nutzern zur Arrondierung ihrer
Weideflachen zur Verfligung. Der
gute Erhaltungszustand wird in rund
5 Jahren erreicht werden.

Die MaBnahmenflache konnte ver-
doppelt werden (Umsetzungsgrad:
201 %). Die freigestellten Flachen
dienen der Entwicklung des LRT
6210 bzw. des artenreichen Grin-
landes und stehen den Nutzern als
zusatzliche Flachen zur Verfligung.
Da die Entwicklung der Flachen hin
zu Grinland trotz Beweidung und
Pflege langsamer verlduft als bei
verbuschten Flachen ist auf die
Rohhumusbildung unter der Nadel-
holzbestéanden zurlckzufiuhren.
Stabile Grinlandbesténde bzw. der
gute Erhaltungszustand des ange-
strebten LRT 6210 werden sich mit-
telfristig in 5 bis 10 Jahren einstel-
len.

auf Kalk
Tabelle 19: Erreichte Ziele und Bewertung der Ergebnisse
Aufgabe Umfang It. | umgesetzt
Antrag
C.1 Entbuschung 4,75 ha 8,88 ha
C.2 Entbuschung 9,56 10,92 ha
C.3 Rodung stand- | 2,35 ha 4,73 ha
ortfremder Gehodlze
Cc.4 Bekampfung | 3,17 ha 3,22 ha

Landreitgras

Die Bek@ampfung erfolgte im We-
sentlichen im beantragten Umfang.
Die angewandten Methoden (inten-
sive Beweidung, mehrfache Pflege-
mahd) fuhrten zu einem deutlichen
Rickgang der Bestande, wobei aber
unklar ist, ob nicht noch andere
Faktoren am Rickgang der Bestan-
de beteiligt waren. Da eine vollstan-
dige Entfernung der Problemart
noch nicht gelungen ist, missen die
MaBnahmen fortgefihrt werden (s.
After-LIFE-C-P). Die Projektziele
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wurden somit weitgehend und so-
weit in der Projektlaufzeit mdoglich
erreicht.

C.5 Zaunbau 2.936 m 2.744 m Von den ursprunglich vier zur Zau-
nung vorgesehen Flachen wurde
drei realisiert. Die Zaunung der vier-
ten Flache wurde aus naturschutz-
fachlichen Grinden zum Schutz ext-
rem artenreichen Hochstaudenfluren
verworfen. Stattdessen konnte auf
einer anderen Flache weitere Fla-
chen mit eingezdunt werden. Die
gesamte Zaunlange verringerte sich
um 192 m. Fir alle gezaunten Fla-
chen wurden Nutzer gefunden, die
zukilnftige Nutzung der Flachen ist
sichergestellt (s. After-LIFE-C-P).
Die Projektziele wurden erreicht.

C.6 Flachland- | 28,44 ha 30,9 ha Die Sicherung der Flachlandmahwie-
mahwiesen sen sowie die Anreicherung der Fla-
chen mit charakteristischen Arten ist
erfolgreich  verlaufen. Statt auf
28,44 ha konnte die MaBnahme auf-
grund von Synergien auf 30,9 ha
umgesetzt werden (Umsetzungs-
grad: 109 %). Einige Flachland-
Mahwiesen weisen bereits einen
guten Erhaltungszustand auf, ande-
re mussen sich im Laufe der nachs-
ten 3-5 Jahre dahin entwickeln.

Die Projektziele wurden erreicht.

C.7 Forderung Wa- | 5,82 ha 7,51 ha Statt der urspringlich vorgesehenen
cholder 1370 Jungwacholder konnten letzt-
endlich nur 821 Wacholder gepflanzt
werden. Hinzu kommen weitere 124
Jungpflanzen, die der Stadtforst
Hoxter in das Projekt eingebracht
hat, so dass letztendlich 945 Pflan-
zen ausgebracht wurden. Erhdht
wurde die Zahl noch um ca. 60 wei-
tere Jungpflanzen, die im Rahmen
von Entbuschungsarbeiten freige-
stellt und mit Wuchshiillen geschitzt
wurden. Letztendlich umfasst die
Gesamtzahl der Jungwacholder rund
1000 Exemplare. Diese wurden in
groBeren Pflanzabstanden als ur-
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spriunglich geplant auf einer Flache
von 7,51 ha ausgebracht, so dass
das Projektziel ,Forderung der Wa-
cholderbestande"™ in Bezug auf die
Flache erreicht wurde.

C.8 Entwicklung
Sonderstrukturen

0,29 ha + 15
Lesestein-
haufen

0,35 ha + 29
Lesestein-
haufen

Die Zielsetzungen des Projekts wur-
den deutlich tbertroffen. Dies wurde
vor allem maéglich, weil es gelungen
ist, gleichgerichtete MaBnahmen
durch andere Trager oder Initiativen
zu initiieren. Die Besiedlung der Fla-
chen bzw. der direkten Umgebung
durch die Zauneidechse konnte im
Rahmen des Monitorings nachgewie-
sen werden (s. Anhang 29). Fir die
Schlingnatter konnte dieser Nach-
weis, dort wo sie vorkommt, noch
nicht Uberall erbracht werden. Mit
einer Besiedlung wird in den nachs-
ten 3 - 5 Jahren gerechnet.

C.9 Lichte Wald-
strukturen

22,80 ha

29,77 ha

Die MaBnahmenflache konnte um
fast 2 ha vergréBert werden (Um-
setzungsgrad: 131 %). Dies wurde
aufgrund des kooperativen Verhal-
tens der Eigentimer und zustandi-
gen Forster moglich. Die Zielsetzung
in Bezug auf die Forderung der Ko-
harenz und Schaffung von kleinkli-
matischen Rulckzugsflachen (Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel)
wurde erreicht, wie im Rahmen des
Monitorings exemplarisch  belegt
werden konnte. Ebenso sind positive
Auswirkungen auf die wertgebenden
Orchideen und weitere charakteristi-
sche Pflanzenarten im Bereich der
optimierten Orchideen-
Buchenwalder feststellbar (Naheres
s. Kapitel zu Action E.5 und Monito-
ringbericht in Anhang 29).

C.10 Standortge-
rechte Walder

4,80 ha

8,44 ha

Die MaBnahmenflache konnte um
1,5 ha vergroBert werden (Umset-
zungsgrad: 176 %). Dies wurde
aufgrund des kooperativen Verhal-
tens der Eigentimer und zustandi-
gen Forster moglich. Die Zielsetzung
in Bezug auf die Forderung der Ko-
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harenz und Schaffung von kleinkli-
matischen Rlckzugsflachen (Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel)
wurde erreicht, wie im Rahmen des
Monitorings exemplarisch  belegt
werden konnte. Ebenso sind positive
Auswirkungen auf die wertgebenden
und charakteristischen Pflanzenar-
ten incl. lichtliebender Baume und
Straucher auf den Flachen feststell-
bar (Naheres s. Kapitel zu Action E.5
und Monitoringbericht). Das Projekt-
ziel wurde erreicht.

C.11 Forderung | 18 Standorte | 15 Standorte | Die Zielsetzung, 360 ex-situ ver-
Frauenschuh / 360 Pflan- |/ 200 Pflan- | mehrte Pflanzen an 18 Standorten
zen zen auszubringen, konnte nicht wie ge-
plant umgesetzt werden. Grund war,
dass es nicht gelungen ist, ausrei-
chend Jungpflanzen zu erzeugen, so
dass letztendlich nur 200 Pflanzen
an funf Standorten gepflanzt werden
konnten. Um die geringere Zahl an
Pflanzen und Standorten zu kom-
pensieren, wurde abweichend vom
urspringlichen Plan an 10 Standor-
ten der Frauenschuh nach intensiver
Vorbereitung der Flachen angesat.
Inwieweit die MaBnahme letztend-
lich erfolgreich sein wird, kann fir
die gepflanzten Exemplare in drei
bis vier Jahren festgestellt werden,
wenn die ersten Pflanzen erstmals
Bliten ausbilden werden. Auf den
angesaten Flachen werden die ers-
ten Keimlinge in frihestens flnf
Jahren nachweisbar sein. Die Ent-
wicklungen werden im Rahmen ei-
nes Monitorings Uberprift (vgl. Af-
ter-LIFE-C-P).

C.12 Forderung | 2,70 ha 2,63 ha Die MaBnahme wurde wie geplant
LRT 6110, 8160 umgesetzt. Das Ziel, die Beschat-
und 8210 tung der Lebensraumtypen zu un-

terbinden bzw. deutlich zu verrin-
gern, ist mit Umsetzung erreicht
worden.

C.13 Waldmantel 3,04 ha 3,14 ha Die MaBnahme wurde wie geplant
umgesetzt. Das Ziel ,gut struktu-
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rierte Waldmantel mit artenreichen
Saumen" wurde zum Ende des LIFE-
Projektes auf allen Flachen erreicht.

C.14 Mittelwald-
wirtschaft

3,25 ha

1,84 ha

Die Wiederbelebung der Mittelwald-
wirtschaft ist nur auf einer kleinen
Flache gelungen (Umsetzungsgrad:
69 %). Da diese MaBnahme aber
nur Mittel zum Zweck war, wirkt
sich das nicht auf das Projektziel
.Verbesserung der Koharenz" aus.
Dieses Ziel wurde im Rahmen ande-
rer MaBnahmen (C.9, C.10) im aus-
reichenden Umfang umgesetzt.

C.15 Pflegegerat
mit Anbauteilen

ja

ja

Der Geratetrager mit den verschie-
denen Anbaugeraten wird seit der
Anschaffung im Jahr 2012 regelma-
Big in der Pflege eingesetzt. Dabei
beschrankt sich der Einsatz antrags-
und vertragskonform nicht nur auf
die Kulisse des LIFE+ Projektes.
Vielmehr werden mit den Geradten
auch Pflegearbeiten in anderen Na-
turschutzgebieten durchgefiihrt. So
ist gewahrleistet, dass die effiziente
und wirtschaftliche Nutzung bei den
hohen Anschaffungskosten gewahr-
leistet ist. Der Einsatz des Gerates
ist Voraussetzung flr eine hinrei-
chende Folgepflege auf den MaB-
nahmenflachen. Die mit der An-
schaffung verfolgten Ziele wurden
somit vollumfanglich erreicht.

D Offentlichkeitsar-
beit und Wissens-
transfer

E PAG und Vernet-
zung LIFE - Projek-
te

ja

ja

Zur Information der Offentlichkeit
und zum Wissenstransfer wurden
unterschiedliche Wege beschritten,
die in der Gesamtheit die Erreichung
der postulierten Ziele gewahrleistet
haben.

Als besonders effizient stellten sich
die Vortragsveranstaltungen dar, in
deren Rahmen etwa 1.800 Teilneh-
mer informiert werden konnten.
Dies ist v.a. dem Umstand geschul-
det, dass die Vortrage regelmafig
im Rahmen von anderen Veranstal-
tungen (z.B. Jahreshauptversamm-
lungen) stattfanden, so dass das
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Publikum gegeben war. Von Vorteil
war dieses Vorgehen auch, da so
auch Personen erreicht wurden, die
ansonsten das Angebot nicht wahr-
genommen hatten.

Fir den Wissenstransfer hat sich die
enge Zusammenarbeit mit der
Hochschule OWL als besonders
fruchtbar herausgestellt. Sie war so
erfolgreich, dass sie auch Uber das
Ende der Projektlaufzeit weiter fort-
geflihrt werden wird.

Die Einbindung der Schulen gestal-
tete sich dagegen schwieriger, da
die Einbindung der Angebote in den
Lehrplan nicht so einfach umsetzbar
ist. Vor allem dann, wenn bei Ver-
anstaltungen im Gelande auch noch
Kosten flir den Transport der Schi-
ler anfallen.

Wie in Tab. 19 dargestellt, stellten sich Vortrage und Ausstellungen als beson-
ders effizient zur Verbreitung des Wissens rund um das Projekt und Natura 2000
dar. Wurden sie z.B. im Rahmen von Jahreshauptversammlungen oder anderen
Veranstaltungen der Vereine gehalten, war ein ausreichend groBes Publikum ge-
wahrleistet. Hinzu kam, dass so auch ein Publikum erreicht werden konnte, dass
an speziellen Veranstaltung zum Thema LIFE / Natura 2000 nicht teilgenommen
hatte.

Positiv wirkte sich auch aus, dass so das Interesse insbesondere bei Heimatver-
einen geweckt werden konnte, die dann verstarkt Fihrungen in die Gebiete oder
auch nach weiteren themenspezifischen Veranstaltungen nachfragten.

Ebenfalls zielflihrend sind regelmaBige Berichte in der lokalen Presse, da diese
ebenfalls die Nachfrage nach weiteren Informationen steigerten.

Ebenfalls sehr zielflihrend erwies sich die Ausbildung von Referenten flr Fihrun-
gen. Sie haben zwischenzeitlich aufgrund ihrer Erfahrungen in Bezug auf nachge-
fragte Themen eigene Schwerpunkte entwickelt (z.B. Orchideenwanderungen),
die sie auch nach Ablauf des Projektes anbieten werden.

Weniger zielfihrend sind Flyer und Poster, die in groBeren Stickzahlen aufgrund
der heutigen Papierfluten nur noch schwer unter das Publikum gebracht werden
kdénnen.

In Bezug auf einen intensiven Wissenstransfer hat sich, wie in Tab. 18 dargelegt,
die enge Zusammenarbeit mit der Hochschule OWL in Hoxter mehr als bewahrt.
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3.17. Analyse der Langzeitwirkungen

Vorteile fiir die Umwelt

Die im Rahmen des Projektes umgesetzten MaBnahmen haben zu einer deutli-
chen VergréBerung der Kalk-Halbtrockenrasen (LRT 6210 und 6210*) und des
artenreichen Grinlands (u.a. des LRT 6510) gefuihrt (LRT 6210 von 66,8 ha auf
106,4 ha; LRT 6510 von 37,1 ha auf 52,3 ha). Durch die Schaffung der Koharenz
zwischen vorher isoliert liegenden Teilflachen wurde zudem der genetische Aus-
tausch zwischen den Flachen ermdglicht, so dass die Teilflachen nunmehr als ei-
ne Funktionseinheit fungieren. Dies ist von besonderer Bedeutung fir den lang-
fristigen Erhalt von Arten, die in sogenannten Metpopulationsstrukturen leben.
Eine Wiederbesiedlung von aktuell nicht besetzten Habitaten wird so ermdglicht,
die Gefahr lokaler Extinktionen wird herabgesetzt. Dies ist insbesondere fir Arten
mit geringen PopulationsgréBen, disjunkter Verbreitung und geringer Mobilitat
wie zum Beispiel dem Quendel-Ameisenblauling (Maculinea arion) von essentiel-
ler Bedeutung.

Die VergroBerung der Weideflachen und die bessere Erreichbarkeit von abgele-
genen kleineren Flachen entfalten zudem positive Auswirkungen fir die Nutzer,
denen nunmehr gut oder besser arrondierte Weideflachen zur Verfligung stehen.
Dies bietet die beste Gewahr, dass sich auch zuktinftig Tierhalter zur zielkonfor-
men Nutzung der Flachen finden lassen. Dies ist wiederum die Voraussetzung flr
den langfristigen Erhalt der genannten Offenland-Lebensraume.

Die OptimierungsmaBnahmen im Wald dienen nicht nur der Verbesserung der
Koharenz des LRT 6210, sondern férdern zudem charakteristische, haufig ge-
fahrdete Arten lichter Walder (z.B. des Frauenschuhs oder Hirschkafers) und die
Lebensgemeinschaften der Orchideen-Buchenwalder (LRT 9150) inklusive zahl-
reicher gefahrdeter Wald-Orchideen.

Das Projekt hat somit einen wichtigen lokalen bzw. regionalen Beitrag zum lang-
fristigen Erhalt der Lebensraume und Arten des europaweiten Netzwerkes Natura
2000 geleistet.

Dem LIFE+ Projekt kommt insgesamt eine groBe Relevanz flir den Erhalt der
Biodiversitat zu, denn Halbtrockenrasen und artenreiches Grinland gehéren zu
den artenreichsten Lebensrdumen in Mitteleuropa. Es zeigt z.B. vorbildlich auf,
wie dem aktuell in den Medien und der Politik viel diskutierte Insektensterben
oder dem Verlust der biologischen Vielfalt auf lokaler oder regionaler Ebene be-
gegnet werden kann. Ein weiteres Politikfeld ist die Férderung der landlichen
Raume. In diesem Kontext kommt den Natura 2000-Gebieten im Kreis Hoxter
eine groBe Bedeutung im Rahmen der Tourismusférderung zu. Sie werden seit
gut 10 Jahren erfolgreich unter dem Label ,Erlesene Natur® beworben.
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Langfristige Vorteile und Nachhaltigkeit

Fur die Halb-Trockenrasen und Flachland-Mahwiesen wurden die Nutzungsbedin-
gungen so weit optimiert, dass die meisten Flachen aufgrund ihrer GréBe auch
zuklnftig fur Nutzer von Interesse sind.

Ob diese Option letztendlich wahrgenommen wird, hangt aber von den Férderbe-
dingungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes und letztendlich vor allem von
der Verfligbarkeit geeigneter Nutzer ab. Fir die meisten Flachen im Projektgebiet
scheint die Nutzung der Flachen aber in den nachsten 15 bis 20 Jahren gesichert.
Sollten kleinere Flachen zuklinftig aus der Nutzung fallen, kénnen sie im Rahmen
einer manuellen Pflege durch die Landschaftsstation erhalten werden.

Im Wald sind aus heutiger Sicht die Erhaltungsziele (lichte Waldbestande, arten-
reichen Waldmantel) langfristig gesichert, da die Kosten der Nutzung durch die
Ertrage aus der Bereitstellung von Energieholz gedeckt werden sollten.

Ist die zielkonforme Nutzung gewahrleistet - gegebenenfalls erganzt durch eine
adaquate Pflege -, dann ist die Gewahr gegeben, dass die Ziel-Lebensraumtypen
und Arten langfristig nicht nur Gberleben, sondern dass sie auch in einem guten
Erhaltungszustand verweilen werden.

Die Honorierung der zielkonformen Nutzung ist Gber den Vertragsnaturschutz
gewadhrleistet. Die Nutzungen im Wald werden ganz oder weitgehend durch die
entsprechenden Erldse gegenfinanziert. Die vor allem in den nachsten 3 bis 5
Jahren notwendigen Pflegearbeiten werden durch den Arbeits- und MaBnahmen-
plan der Landschaftsstation im Kreis Hoxter abgesichert und in diesem Rahmen
finanziell durch das Land NRW und den Kreis Hoxter abgesichert (s. After LIFE
Conservation Plan, Anhang 7).

Als langfristiger sozio6konomischer Vorteil ist die Absicherung von Arbeitsplatzen
bei den Schafereien zu nennen. Dies ist insbesondere im landlichen Raum von
Bedeutung, wo es an einem ausreichenden Angebot an Arbeitsplatzen fehlt. Ar-
beitsplatze werden aber auch im nachgeordneten Dienstleistungsbereich gesi-
chert, da die Natura 2000 Gebiete von groBem und durch das Projekt von gestei-
gertem asthetischem Wert sind und beliebte Ziele flr die naturbezogene Erho-
lung darstellen. Sie haben einen hohen Stellenwert in den Vermarktungsstrate-
gien des Kreises zur Férderung des Tourismus und werden unter dem Slogan
~Erlesene Natur® beworben.

Dies wird, wie im LIFE+ Projekt schon praktiziert, auch zukinftig durch die Na-
turfihrer, die Landschaftsstation im Kreis Hoxter und die Gesellschaft fur Wirt-
schaftsforderung weiter gefuhrt werden.
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Replizierbarkeit, ,,best practice™, Demonstration, Ubertragbarkeit,
Zusammenarbeit

Die MaBnahmen, die im Rahmen des LIFE+ Projektes erfolgreich (,best practice™)
angewandt wurden, kénnen mehr oder weniger eins zu eins in anderen Projekten
angewandt werden. Ihnen ist insbesondere in Bezug auf das glinstige Kosten-
Leistungsverhaltnis ein Demonstrationscharakter beizumessen. Sie kénnen ohne
weiteres auf vergleichbare Lebensraume Ubertragen werden.
Demonstrationscharakter kommmt auch der Ex situ-Vermehrung bzw. der geziel-
ten Ansaat des Frauenschuhs (Cypripdium calceolus) zu. Hier wurde ein neuer
Weg beschritten, der, sollte er letztendlich erfolgreich sein, Gberall dort, wo die
Bestande dieser Anhang II-Art in einem ungulnstigen oder schlechten Erhaltungs-
zustand sind, zur Anwendung kommen kann.

Um den Wissenstransfer auch zuklnftig zu gewahrleisten, wird die zielflihrende
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Landschaftsarchitektur der Hochschule
OWL auch zuklnftig weitergefihrt und neue Erkenntnisse und Erfahrungen publi-
ziert werden. Weiterhin findet seit mehreren Jahren ein Erfahrungsaustausch z.B.
mit den Biologischen Stationen und Naturschutzvereinen in den Nachbarkreisen
(nicht nur in NRW, sondern auch in Hessen und Niedersachsen), dem Natur-
schutzgroBprojekt ,Senne und Teutoburger Wald™ oder dem niedersachsischen
Naturpark ,Solling-Vogler" statt. Diese Zusammenarbeit wird den nachsten Jah-
ren fortgefiihrt oder im Rahmen des E+E-Vorhabens ,Nachhaltige Renaturierung
von Kalkmagerrasen in Zeiten des Globalen Wandels"™ des Bundesamtes fur Na-
turschutz im Diemeltal (Hessen) sogar noch intensiviert werden.

Indikatoren fiir den Projekterfolg

Die definierten Indikatoren sind der Tabelle ,Indicator Tables" im Anhang 33 zu
entnehmen.
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4. Finanzbericht

4.1. Zusammenfassung der angefallenen Kosten

Budget breakdown categories Total costin € Costs incurred % of total costs
from the start in
€
1. Personnel 434.360 457.912 105,42%
2. Travel and subsistence 13.050 16.388 125,58%
3. External assistance 397.378 370.678 93,28%
4. Durable goods 0,00%
Infrastructure = =
Equipment 162.462 178.791 110,05%
Prototype -- --
5. Land purchase / long-term lease -- --
6. Consumables 23.100 7.942 34,38%
7. Other Costs 0 25.582 | -
8. Overheads 69.445 69.445 100,00%
TOTAL 1.099.795 1.126.738 102,45%

Erlduterung der Mehr- und Minderkosten:

1. Personell
Das Budget wurde - auch bedingt durch die Verlangerung der Projektlaufzeit um
9 Monate - um 5 % Uberschritten.

Kreis HOxter

Das geplante Stundenkontingent im Bereich Projektleitung und Verwaltung wur-
de unterschritten. Anstelle der geplanten 495 Arbeitstage wurden 305 Arbeitsta-
ge flr die Projektarbeit verwendet.

Die zusatzliche Einbindung von Herrn Thomalla in das Projekt flr die grafische
Gestaltung der Flyer und die Betreuung der Internetseite war nicht im Projekt-
budget vorgesehen. Die hierdurch entstanden Mehrkosten fihrten zu Einsparun-
gen im Bereich External Assistance bei den MaBnahmen D.2 und D.6.

Die Kostensteigerungen bei den Daily Rates sind wie folgt begriindet:
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Andrea Weihs:
Durch langere Erkrankung waren die Daily Rates im Jahr 2012 erheblich héher.
Aufgrund dessen fand zum 01.01.2013 ein Wechsel in der Projektleitung statt.

Thorsten Blume:

Die Daily Rates in den Jahren 2014-2016 fielen durch allgemeine Gehaltserhdé-
hungen und die Inanspruchnahmen von Elternzeit im Jahr 2016 hoéher als geplant
aus.

Landschaftsstation

Das geplante Stundenkontingent flir die Wissenschaftliche Betreuung/Bauleitung
wurde um 159,5 Arbeitstage Uberschritten. Anstatt der geplanten 642,5 Arbeits-
tage wurden flr diese Tatigkeiten 802 Arbeitstage verwendet. Das hdhere Stun-
denkontingent ergab sich zum einen durch steigende Anforderungen an die vor-
zulegenden Berichte, einen héheren Zeitaufwand im Bereich Monitoring und dar-
aus, dass erheblich mehr Offentlichkeitsarbeit im Laufe des Projektes geleistet
wurde.

Bei der Verwaltungsstelle der Landschaftsstation konnten hingegen 17 Arbeitsta-
ge eingespart werden (insgesamt 63 Arbeitstage anstatt geplanter 80 Arbeitsta-

ge).

Der Pflegetrupp war mit den Arbeiten in den Gebieten anstatt mit geplanten 750
Arbeitstagen an 1.057 Arbeitstagen im Einsatz. Bei MaBnahmen im Forst (C.3,
C.9 und C.10) waren haufig noch Nachpflegearbeiten erforderlich, um die Pro-
jektziele zu erreichen. Diese Arbeiten wurden vom Pflegetrupp ausgefiihrt. Zum
Teil wurde der Pflegetrupp auch fir Anpflanzungen im Forst eingesetzt, da hierfur
kein eigenes Personal des Forstes zur Verfliigung stand. Ein Teil der MaBnahme
C.5 (Zaunbau im Bereich Gaffelntal) wurde zudem komplett durch den Pflege-
trupp durchgefihrt, da von externen Firmen kein wirtschaftlich vertretbares An-
gebot abgegeben wurde (vgl. Ausflihrungen Teil 3, Action C.5).

Auch bei der Landschaftsstation waren die geplanten Daily Rates teilweise nicht
auskdommlich. Dies liegt ebenfalls darin begriindet, dass zum Zeitpunkt des Pro-
jektantrages die erfolgten Gehaltssteigerungen noch nicht absehbar waren.

Personalkostensteigerung beim Pflegetrupp der Landschaftsstation:

Einige Mitarbeiter waren nur Uber einen sehr kurzen Zeitraum im Projekt tatig.
Die Daily Rates fielen aufgrund des kurzen Beschaftigungszeitraumes hdher aus
(Ralf Schaperdot, Christian Schréer). Bei dem Mitarbeiter Ralf Schaperdot wurde
die Daily Rate im Jahr 2011 aufgrund eines Arbeitsunfalls mit entsprechenden
Ausfallzeiten erheblich tberschritten.
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Da der Pflegetrupp haufig in sehr sensiblen Gebieten tatig war, wurde auch ent-
sprechend qualifiziertes Personal mit den Pflegearbeiten betraut. Das Personal
wurde entsprechend der Qualifikation vergutet (insbesondere Michael Tilly, Chris-
tian Schrder, Andreas Moese, Stephan Hoppe).

2. Travel

Das Budget im Bereich Travel wurde Uberschritten, da wesentlich mehr MaBnah-
men als geplant durch den Pflegetrupp der Landschaftsstation durchgefihrt wur-
den und dementsprechend mehr Fahrten in die Projektgebiete erforderlich wa-
ren.

Erlduterung zu Nr. 14:

Am 30.06. und 01.07.2014 fiuhrte die Landschaftsstation fiir Schiler des Gymna-
siums Marianum in Warburg eine Exkursion in das FFH-Gebiet ,Kalkmagerrasen
bei Ossendorf®, Teilbereich Heinberg, durch. Fiir die Ubernahme der Buskosten
stand der Schule kein Budget zur Verfiigung. Um die Veranstaltung dennoch
durchfiihren zu kdnnen, wurden die Buskosten aus dem Projekt-Budget gezahlt.

3. External Assistance

Die Kosten im Bereich External Assistance bewegen sich unterhalb des urspriing-
lich geplanten Budgets. Die Kostenersparnis ist damit begriindet, dass einige
MaBnahmen im Forst (C.9, C.10) erheblich kostenglinstiger durchgefiihrt werden
konnten (vgl. Erlauterungen Teil 3, C.9 u. C.10).

4. Equipment

Die héheren Kosten in dieser Kategorie sind begriindet durch die Kostensteige-
rungen bei Beschaffung und Einsatz des Terratracs nebst Anbaugeraten (vgl. Teil
3, C.15).

5. Consumables

Das Budget wurde nur zu einem geringen Anteil von rd. 35 % verbraucht, da sich
einige Kosten sachlich nicht dieser Kostenkategorie zuordnen lieBen und deshalb
in die Kategorie , Other Direct Costs" verschoben wurden.

Die Kraftstoffkosten filir die Betankung des Terratracs wurden unter Beachtung
der Vorgaben der Kommission im Schreiben vom 21.12.2012, ENV/E3/RH/BR/em
ARES (2012) 1543368, mit der Deponie des Kreises Hoxter abgerechnet.

6. Other Direct Costs

Diese Kostenkategorie wurde bei Beantragung des Projektes nicht mit einem ei-
genen Betrag beplant. Im Laufe des Projektes stellte sich heraus, dass es diverse
Kostenpositionen gab, die sich keiner anderen Kostenkategorie zuordnen lieBen.
Die Kosten in dieser Kategorie bewegen sich aber unterhalb der Toleranzgrenze
von 30.000 €.
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Erlduterung zu Nr. 17-20:
Durch die Entbuschungsarbeiten im FFH-Gebiet Schwiemelkopf, DE4421-302,
kam es zu Aufwuchsschaden an landwirtschaftlichen Kulturen. Mit den betroffe-
nen Landwirten wurden Entschadigungsvereinbarungen getroffen und die ent-
sprechenden Betrage ausgezahlt, ohne dass eine Rechnungsstellung der Landwir-
te an den Kreis erfolgt ist.

7. Overheads
Die Betrage ergaben sich aus den Vorgaben der , Allgemeinen Bestimmungen zu
LIFE+" und entsprechen deren Vorgaben.

4.2. Abrechnungssystem

Buchflhrung

Alle Ausgaben flur das LIFE-Projekt Vielfalt auf Kalk wurden Uber die Kreiskasse
Hoxter abgewickelt. Die Kreiskasse nutzt fir das Buchungssystem die Finanz-
software INFOMA. Auszahlungsanordnungen wurden gemaB ,Handbuch flr das
Finanzwesen beim Kreis Hoxter" durch die fir die Haushaltsangelegenheiten be-
vollmdachtigten Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehérde nach dem 4-Augen-
Prinzip gefertigt und durch die Kreiskasse Hoxter ausgeflhrt.

Vergabe von Auftragen

Die Vergabe von Auftragen erfolgte auf Grundlage der Vergabeordnung des Krei-
ses Hoxter. Alle Rechnungen wurden nach Eingang auf Richtigkeit geprift und es
wurde insbesondere sichergestellt, dass der Hinweis auf das LIFE+ Projekt auf
den Rechnungen vorhanden ist.

Ab einem Auftragswert Uber 5.000 € erfolgte zusatzlich eine Prifung durch die
Abteilung Revision des Kreises Hoxter.

Fir MaBnahmen, die im Zustandigkeitsbereich der Forstverwaltung durchgefihrt
wurden, erfolgte die Auftragsvergabe nach den dort glltigen Vergaberegelungen.

Zeiterfassung

Die beim koordinierenden Empfanger anfallenden Arbeitsstunden der Projekt-
leiterstelle sowie des Grafikers wurden durch das hausinterne elektronische Zeit-
erfassungssystem sowie durch die Fihrung von Timesheets belegt, die monatlich
durch die Abteilungsleiterin der unteren Naturschutzbehdérde kontrolliert und ge-
gengezeichnet wurden.

Beim Projektpartner Landschaftsstation im Kreis Hoxter wurden die im LIFE-
Projekt geleisteten Stunden in die Timesheets eingetragen und monatlich vom
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Arbeitnehmer unterzeichnet. Die Kontrolle und Gegenzeichnung erfolgte durch
den Projektleiter. Mit den Timesheets wurden dem Projekttrager die monatlichen
Personalkostenabrechnungen vorgelegt.

4.3. Partnerschaftsvereinbarung

Der Partnerschaftsvertrag wurde am 29.05.2012 mit Rulckwirkung auf den
01.09.2011 (Projektbeginn) geschlossen. Im Februar 2013 wurde eine Anderung
des Partnerschaftsvertrages unterzeichnet hinsichtlich der Nutzung des ange-
schafften Terratracs in Natura 2000- und Naturschutzgebieten auBerhalb der
LIFE+ Projektgebiete (gemaB Schreiben der Kommission vom 21.12.2012,
ENV/E3/RH/BR/em ARES (2012) 1543368).

GemaB § 3 des Partnerschaftsvertrages wurden alle Aufwendungen durch den
Projekttrager abgerechnet und beglichen.

4.4. Bestatigungsvermerk des Abschlusspriifers

Die Wirtschaftsprifung wurde durch die KOMTAX Wirtschaftsprifung GmbH,
Splieterstr. 54, 48231 Warendorf, Handelsregister Paderborn HRB 5880, durch-
gefuhrt.

Der Bericht findet sich im Anhang (Anhang 35).
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4.5. Tabelle mit den Kosten pro MaBnahme

Num-
ber

Short name of action

1.
Personnel

2.
Travel and
subsistence

3.
External
assistance

4
Equipment

5. Pur-

chase or

lease of
land

6.
Consum-
ables

Other
costs

TOTAL

c.1/
C.2

Vollstandige Entbu-
schung (100% der Fla-
che)/ Entbuschung
unter Belassung von
Einzelstrauchern und
Gebuschgruppen (70%
der Flache)

253.110

7.269

1.013

730

262.122

C3

Rodung von standort-
fremden Gehdlzen mit
dem Ziel Offenland-
Schaffung

1.178

1.178

C4

Entfernung der Proble-
mart Calamagrostis
epigejos

C5

Zaunbau zur Haltung
von Weidevieh zur
extensiven Weidenut-
zung

24.766

24.766

C.6

Entwicklung und/oder
Optimierung von Flach-
land-Mahwiesen

890

190

1.080

C.7

Forderung der Wachol-
derbestande (Juniperus
communis)

17.647

17.647

C.8

Entwicklung von Son-
derstrukturen fur war-
meliebende Arten (Re-

aktivierung von Le-
sesteinhaufen, Hang-
kanten und Felsban-
dern)

C.9

Schaffung lichter Wald-
strukturen (inkl. Frei-
stellen von Frauen-
schuhbestanden)

6.635

90

6.725
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Umwandlung in stand-

ortgerechte Walder mit
Anpflanzung von Licht-
baumarten

c.10 5.243 5.243

Aufstockung der Frau-
c.11 enschuhbestan-de 24.944 281 25.224
(Cypripedium calceolus)

im Kreis Hoxter

Auflichtung beschat-
tender Waldbestdnde
C.12 zur VergréRerung der 8.898 8.898
LRT 6110*, 8160* und

8210

Schaffung von Wald-
manteln und Sdumen
c13 zur Férderung der Bio- 0

diversitat

(Wieder-) Einflihrung
der Mittelwaldwirt-
c14 schaft unter Belassung 0

von Solitaren

Kauf eines gelandetaug-

C.15 | lichen Pflegegerates mit 168.688 5.445 | 22.773 196.906
Anbaugeraten

DA Entwicklung e.lnes Pro- 300 300
jektlogos

D.2 Internetseite 1.213 1.213
Auftakt-/ Veranstaltun-

D.3 | gen, Exkursionen, Pres- 4.431 95 253 4.779
seberichte

D.4 Schulungﬂen Yon Refe- 0
renten flr Fihrungen

D5 Baustellenschilder/ 5308 5 308
Infotafeln

D.6 Informations- 1.208 1.208
materialien

D.7 Werbe- und Prasentati- 5.480 188 5 668

onsmaterial

Wissenschaftlicher
D.8 | Austausch, Studienpro- 175 175
jekt, Fachtagung
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D.9 Laienbericht 0
E.1 Projektmanagement 2.553 892 190 3.635
E.2 Verwaltung 0
£3 Pro;ektbegleltende 500 500
Arbeitsgruppe
Vernetzung mit ande-
ren LIFE+-Projekten
E4 und/oder nicht LIFE+- 2240 7o £El
Projekten
E.5 Monitoring 8.000 8.000
E6 After-LIFE-Conservation 0
Plan
E.7 Wirtschaftspriifung 3.927 3.927
Kosten, die sich tGber
verschiedene Katego- | 457.912 16.388 474.300
rien verteilen:
TOTAL 457.912 16.388 | 370.678| 178.791 7.942 | 25.582 | 1.057.293

Anmerkung Action Number C.1/C.2:
Da vollstandige Entbuschungen aus naturschutzfachlichen Gesichtspunkten nur in
sehr geringem Umfang durchgefthrt wurden (vgl. Teil 3, Action C.1/C.2), wurden
diese MaBnahmen aus Vereinfachungsgriinden auch abrechnungstechnisch zu-

sammengefasst.

Die Overhead-Kosten in Hohe von 69.445 € sind in dieser Tabelle nicht angege-

ben. Somit betragen die Gesamtausgaben eine Summe von 1.126.738 €.
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Anhange

Anhang

5.1 Anhdnge zur Verwaltung
Partnerschaftsvertrag mit Landschaftsstation
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Nachtrag zum Partnerschaftsvertrag

Abordnung / Verfligungen Mitarbeiter Kreis Hoxter

5.2 Technische Anhdnge

Glossar

Karten

Fotodokumentation

After Life Conservation Plan

5.3 Anhadnge zur Wissensverbreitung
Laienbericht (deutsche u. englische Fassung)

X [ X | X [X

X [ X | X [X

Karte mit Projektstandort

10

Ubersicht Veranstaltungen Offentlichkeit u. Politik

11

Ubersicht Vortrage u. sonstige Veranstaltungen

X [ X | X [ X

12

Prasentationen

13

Ubersicht Exkursionen und Fiithrungen

14

Veranstaltungsprogramme der LST 2015 u. 2016

15

Presseberichte

X (ab 7/2014)

16

Teilnehmerliste Schulung Referenten

X

17

Programm KulturLandFihrungen

X (2017)

18

Schulische Veranstaltungen / Veranstaltungen fir Jugendliche

X

19

Baustellenschilder / Infotafeln

20

Flyer

X (3. Flyer)

21

Diorama / Roll Ups

22

Poster

23

Video Entbuschungsarbeiten Schwiemelkopf

24

Studienprojekte im Life-Projekt

25

Bachelor-Thesen

26

Dokumentation der Fachtagung

27

Veroffentlichungen

X (ab 7/2014)

28

Teilnehmerlisten PAG

X

29

Monitoring Bericht

30

Ergebnisbericht der Flachlandmahwiesen

31

Bericht Frauenschuh

X
X
X

32

NRW-Life Treffen 2016

XXX [X[|X[|X[X|X|[X|X|X[X|X|[X|X|X|[X|X|[X|X|X|[X|X|X|X
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34

5.4 AbschlieBRende Indikatorenliste
Indikatorenliste

5.5 Finanzbericht
Finanzbericht

35

Bericht Wirtschaftsprifung

36

Bescheinigung Finanzamt

37

Unterlagen gem. Schreiben EU-Kommission vom 15.10.2014

X | X | X [ X
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